

DODATOK č. 01
ZMLUVA O DIELO č. 33/OV/2020

ČL. I
ZMLUVNÉ STRANY

Tento dodatok je uzavretý medzi:

Objednávateľ:	Obec Trstené pri Hornáde
Sídlo:	Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
Štatutárny zástupca:	Mgr. Matej Kočiš – starosta obce
IČO:	00 324 817
DIČ:	2021245083
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu-IBAN:	SK46 5600 0000 0004 5492 1015
Telefón:	+421 903 910 141
Email:	matej.kocis@trstene-pri-hornade.dcom.sk

(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane

a

Zhotoviteľ:	STAVIMAT s.r.o.
Sídlo:	Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca:	Jozef Horvát - konateľ
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21162/V
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných:	Jozef Horvát - konateľ
vo veciach technických:	Jozef Štefanko - stavbyvedúci
IČO:	43 953 859
DIČ:	2022538254
IČ DPH:	SK2022538254
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Trebišov
Číslo účtu-IBAN :	SK42 0200 0000 0038 2038 4058
Telefón:	+421 905 871 002
Email:	stavimat1@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej

Čl. II.
PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 33/OV/2020 na stavebné práce s názvom „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu – Trstené pri Hornáde**“ je v súlade s čl. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA a bodom 16.2 zmluvy o dielo nutnosť úpravy nasledujúcich ustanovení:

2.1. Zmena identifikačných údajov

Z dôvodu zmeny identifikačných údajov na strane zhotoviteľa, objednávateľ a zhotoviteľ **menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode** uzavretú Zmluvu o dielo č. 33/OV/2020 formou Dodatku č. 1 nasledovne:

Aktuálne znenie:**Zhotoviteľ:**

Bankové spojenie:

VÚB a.s., pobočka Trebišov

Číslo účtu-IBAN :

SK36 0200 0000 0021 1639 9958

Sa nahrádza:**Zhotoviteľ:**

Bankové spojenie:

VÚB a. s., pobočka Trebišov

Číslo účtu-IBAN :

SK42 0200 0000 0038 2038 4058

2.2. Úprava rozmerov otvorových konštrukcií

Zmena je premietnutá v rozmeroch dodávaných otvorových konštrukcií, s tým spojených materiálov a prác. Zmeny sa týkajú položiek, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 1 k ZoD, objekt: 04 - Výmena otvorových konštrukcií, Práce a dodávky PSV, 766 – Konštrukcie stolárske, položky č. 38, 39 a 40.

Aktuálne znenie:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38.	Plastové okno š/v. 1600/1300 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkrídlové, otvaravo-sklopné 3sklo	ks	1,000	330,00	330,00
39.	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2000 mm x v. 1450 mm	ks	1,000	76,40	76,40
40.	Plastové okno š/v. 1450/2000 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkrídlové, otvaravo-sklopné 3sklo	ks	1,000	374,00	374,00

Sa nahrádza:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38.	Plastové okno š/v. 2100/1300 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkrídlové, otvaravo-sklopné 3sklo	ks	1,000	357,50	357,50
39.	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1150 mm x v. 1450 mm	ks	1,000	43,29	43,29
40.	Plastové okno š/v. 1150/1450 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkrídlové, otvaravo-sklopné 3sklo	ks	1,000	183,36	183,36

2.3. Zmena materiálu na zateplenie strechy

Zmena materiálu na zateplenie strechy z dôvodu ukončenia výroby. Zmena sa týka položiek, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 1 k ZoD, objekt: 01 – Zateplenie strechy, Práce a dodávky PSV, 712 – Povlakové krytiny, položky č. 7 a 9.

Aktuálne znenie:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7.	SBS POLYGUM PY 3T Mec Special hr.3.0 resp.ekvivalent	m²	278,277	4,80	1 335,73
9.	Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov,SBS POLYGUM SEP 5000 Ar Mec, hr.4.0, resp.ekvivalent	m²	278,277	5,00	1 391,39

Sa nahrádza:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7.	IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0	m²	278,277	4,57	1 271,74
9.	VELBIT ELAST PYE PV200 S42-20, hr. 4,2 mm	m²	278,277	4,68	1 302,35

2.4. Zmena Čl. V. CENA DIELA

Aktuálne znenie:

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH 137.500,00 EUR

DPH 20% 27.500,00 EUR

Cena s DPH 165.000,00 EUR

(slovom: Jedenstošesťdesiatpäťtisíc Eur a 0 centov)

Sa nahrádza:

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH 137.150,72 EUR

DPH 20% 27.430,14 EUR

Cena s DPH 164.580,86 EUR

(slovom: Jedenšesťdesiatštyritisícpäťstoosemdesiat Eur a 86 centov)

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z. Zverejnením sa rozumie zverejnenie na webovom sídle Objednávateľa.


Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 33/OV/2020, je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží 3 a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.

V Trstenom pri Hornáde, dňa 11. NOV. 2020

V Trebišove, dňa 11. 11. 2020

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Mgr. Matej Kočiš
starosta obce



Jozef Horvát
konateľ