

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 15-05-20/EB/SV/2020 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

Obec Trstené pri Hornáde

Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Mgr. Matej Kočiš, starosta obce

00 324 817

Primá banka Slovensko, a. s.

SK77 5600 0000 0004 5492 5016

+421 55 698 0167

info@trsteneprihornade.sk

Ďalej len „*Objednávateľ*“

1.2 Zhotoviteľ:

So sídlom:

Štatutárny orgán:

Zápis v registri:

Zástupca na rokovanie vo veciach

zmluvných:

technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

EURO-BAU s. r. o.

Dúhová 40, 040 01 Košice

Ing. Dalibor Blizman, konateľ

Okresný súd Košice, Oddiel: Sro, vložka č.: 41216/V

Ing. Dalibor Blizman, konateľ

Ing. Pavol Packo, stavbyvedúci

467 384 79

202 357 3794

SK202 357 3794

UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a. s.

SK64 1111 0000 0013 2131 5016

+421 907 237 562

blizman@eurobau.sk

Ďalej len „*Zhotoviteľ*“

Článok II. Preambula

Zmluva o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 bola výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie diela na uskutočnenie stavebných prác s názvom projektu: **Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde**. Po nezrovnalostiach v projektovej dokumentácii a vzájomnej dohode došlo k tomuto dodatku č. 2.

Článok III. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde“ sú:

- a) **vynútené naviac práce**, ktoré vznikli pri realizácii zateplenia spodnej časti stavby, kde betónový odkvapový chodník a spevnené plochy po obvode stavby boli založené s oveľa hrubšou vrstvou betónu, ako sa predpokladalo v projektovej dokumentácii.
- b) **zmena čl. V. Cena diela, bod 5.1 Zmluvy o dielo**

Čl. V. Cena diela, bod 5.1, zmluvy o dielo sa Dodatkom č. 2 upravuje nasledovne:

Pôvodné znenie:

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH 399 999,00 EUR

DPH 20% 79 999,80 EUR

Cena s DPH 479 998,80 EUR

(slovom: Štyristosedemdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem Eur a 80 centov)

Nové znenie:

5.1

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č.1 k ZoD č. 15-05-20/EB/SV/2020 zo dňa 22.06.2020 a Prílohy č. 1 k Dodatku č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH 416 114,14 EUR

DPH vo výške 20% 83 222,83 EUR

Cena s DPH 499 336,97 EUR

(slovom: Štyristodeväťdesiatdeväťtisícristotridsaťšesť Eur a 97 centov)“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo

- č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde“.
- 2) Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po jeho odsúhlasení zo strany poskytovateľa NFP, t. j. po obdržaní pozitívnej správy z kontroly tohto dodatku.
- 4) Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s zatvorením tohto dodatku súhlasia.

09. DEC. 2020

V Trstenom pri Hornáde, dňa:

V Košiciach, dňa: 10. 12. 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: EURO-BAU s. o. r.



.....
Mgr. Matej Kočiš



.....
Ing. Dalibor Blizman