

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 15-05-20/EB/SV/2020 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

So sídlom:	Obec Trstené pri Hornáde
Zastúpený:	Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
IČO:	Mgr. Matej Kočiš, starosta obce
Bankové spojenie:	00 324 817
Číslo účtu:	Prima banka Slovensko, a. s.
Tel.:	SK77 5600 0000 0004 5492 5016
E-mail:	+421 55 698 0167
	info@trsteneprihornade.sk

Ďalej len „Objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ:

So sídlom:	EURO-BAU s. r. o.
Štatutárny orgán:	Dúhová 40, 040 01 Košice
Zápis v registri:	Ing. Dalibor Blizman, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných:	Okresný súd Košice, Oddiel: Sro, vložka č.: 41216/V
technických:	Ing. Dalibor Blizman, konateľ
IČO:	Ing. Pavol Packo, stavbyvedúci
DIČ:	467 384 79
IČ DPH:	202 357 3794
Bankové spojenie:	SK202 357 3794
Číslo účtu:	UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a. s.
Tel.:	SK64 1111 0000 0013 2131 5016
E-mail:	+421 907 237 562
	blizman@eurobau.sk

Ďalej len „Zhotoviteľ“

Článok II. Preambula

Zmluva o dielo č. 15-05-20/EB/SV/2020 zo dňa 22.06.2020 bola výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie diela na uskutočnenie stavebných prác s názvom projektu: **Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde**. Vzhľadom na zistenie potreby zmeny názvu dvoch položiek došlo po vzájomnej dohode k tomuto dodatku č. 3.

Článok III. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde“ je:

Zmena názvu dvoch položiek – administratívna zmena, ktorá bude bez zmeny počtu dodania a jednotkovej ceny a budú znieť takto:

1. Riadok/poradové číslo 442/30 pôvodné znenie: Prekáblovanie medzi jednotkou Inverter iV 25 a regulátorom sMove8, uvedenie do prevádzky, vrátane kabeláže. Nové znenie: Prekáblovanie medzi jednotkou InVENTer iV14 s prídavným setom a regulátorom sMove8, uvedenie do prevádzky, vrátane kabeláže.
2. Riadok/poradové číslo 443/31 pôvodné znenie: Montážne práce - osadenie decentralnej jednotky Inverter iV25 do konštrukcie (muriva): Nové znenie: Montážne práce – osadenie decentralnej jednotky InVENTer iV14 do konštrukcie (muriva).

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 nie sú týmto Dodatkom č. 3 dotknuté. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde“.
- 2) Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 4) Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s zatvorením tohto dodatku súhlasia.

V Trstenom pri Hornáde, dňa: 27.1.2021

V Košiciach, dňa: 27.01.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: EURO-BAU s. o. r.

Mgr. Matej Kociš

Ing. Dalibor Blizman