Zmluva o dielo č. 33/OV/2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov(ďalej len „zmluva")

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ:**

Sídlo:	**Obec Trstené pri Hornáde**
Štatutárny zástupca:	Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
IČO:	Mgr. Matej Kočiš, starosta obce
DIČ:	00 324 817
Bankové spojenie:	2021245083
Číslo účtu:	Prima Banka Slovensko a.s.
Telefón:	SK46 5600 0000 0004 5492 1015
Email:	+421 903 910 141
	matej.kocis@trstene-pri-hornade.dcom.sk

(ďalej len „objednávateľ")

a

1.2 **Zhotoviteľ:**

Sídlo:	**STAVIMAT s.r.o.**
Štatutárny orgán:	Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
Zápis v registri:	Jozef Horvát, konateľ
	Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21162/V
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných:	Jozef Horvát, konateľ
technických:	Jozef Štefanko, stavbyvedúci
IČO:	43 953 859
DIČ:	2022538254
IČ DPH:	SK2022538254
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Trebišov
Číslo účtu:	SK36 0200 0000 0021 1639 9958
Telefón:	+421 905 871 002
e - mail:	stavimat1@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ")

II. PREAMBULA

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na obstaranie diela, a to uskutočnenie stavebných prác - **Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde,** ktoré sa vykonalo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO").

III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu: **Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde,** kód projektu v ITMS2014+**: 310041I209.**

3.2 Miestom realizácie stavebných prác je budova obecného úradu v obci.

3.3 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:

- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

Pre odstránenie pochybností zhotoviteľ je povinný dielo vykonať technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a čo do rozsahu podľa rozpočtu – oceneného výkazu výmer.

3.4 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. IV bod 4.1 tejto zmluvy.

3.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou Diela a to:

3.7.1 obhliadkou na stavenisku,

3.7.2 v rozsahu Projektovej dokumentácie a

3.7.3 v rozsahu technických a kvalitatívnych podkladov odovzdaných objednávateľom zhotoviteľovi a tieto podklady sú jednoznačné a vhodné pre zhotovenie Diela zo strany zhotoviteľa a neexistujú nedostatky týchto podkladov, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť zhotovenie Diela.

3.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý, že súčasťou Diela môžu byť aj ďalšie práce vzťahujúce sa k Dielu, ktoré sú potrebné pre jeho kvalitné a úplné zhotovenie a následnú prevádzku, o ktorých zhotoviteľ vzhľadom ku svojej kvalifikácii a skúsenostiam vedel alebo vedieť mal. Vykonanie týchto prác nezakladá nárok zhotoviteľa na zvýšenie Ceny diela v súlade s podmienkami zmluvy.

3.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1. **do 25 týždňov od odovzdania staveniska.**

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným a časovým plánom a **doklad o uzavretí poistnej zmluvy** na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie stavebných prác.

V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH	137.500,00 EUR
DPH 20%	27.500,00 EUR
cena vrátane DPH	**165.000,00 EUR**

(Slovom: Jedenstošesťdesiatpäťtisíc Eur, nula centov)

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.

5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, stavebným dozorom objednávateľa, zazna-menaná v stavebnom denníku a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a stavebným dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.

5.8 Ak počas realizácie diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia zmluvy, postupuje sa zmysle § 18 ZVO, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia.

5.9 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce naviac za cenu určenú nasledovne:

5.9.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,

5.9.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,

5.9.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu a po schválení radou nevyplynie niečo iné.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky a ani zálohu na predmet zmluvy.

6.2 Cena bude zhotoviteľovi uhradená na základe faktúr vystavených podľa skutočne vykonaných prác.

6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie,

ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz/výmer) podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

6.4 Faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí jednotlivej etapy, alebo celého diela, podľa skutočne vykonaných prác.

6.5 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.7 V prípade, že faktúra nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.

6.8 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykoná dielo v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vykonávania diela a riadne dokončené dielo je spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“).

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má vykonané dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VIII. bod 7.1. tejto zmluvy.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.

7.4 U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov s uvedením záručnej doby danej výrobcom.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na svoje náklady odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.7. tejto zmluvy.

7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.

7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie vady diela, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie tejto vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie vady diela objednávateľom. Ak objednávateľ s návrhom nesúhlasí, predloží zhotoviteľovi svoj návrh, ktorý musí byť odsúhlasený zmluvnými stranami.

7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej je potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 7.7. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.

7.9 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich

odstránenie na náklady zhotoviteľa.

7.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použití trval.

7.11 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

7.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

7.13 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.14 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

7.15 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase vykonávania diela a podmienky tejto zmluvy.

8.2. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.

8.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela. vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.

8.4. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.

8.5. Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.

8.7. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.

8.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.

8.9. Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.12. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.14. Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.

8.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri (3) pracovné dni vopred objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.

8.16. Stavebný dozor objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.

8.17. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

8.18. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) ZVO požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) ods. 1 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

8.19. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v čase uzavretia zmluvy objednávateľovi uviesť údaje o všetkých známych navrhovaných subdodávateľov, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky a predmety subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

8.20. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia zmluvy objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia.

8.21. V prípade nevyhnutnosti stavebných prác naviac, ktoré vzniknú na základe nepredvídateľných okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto prác výhradne na základe písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 ZVO. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1. tejto zmluvy. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého zástupca zhotoviteľa priebežne zapisuje všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré sú následne podkladom k fakturácii.

8.22. Počas vykonávania diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody objednávateľ vychádza z ceny majetku v čase poškodenia.

8.23. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto

zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.

8.24. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam v stavebnom denníku.

8.25. Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na vykonanie diela, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

8.26. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ minimálne 1x mesačne. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Zápisy z kontrolných dní sú súčasťou stavebného denníka. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.

IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.

9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

9.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať a objednávateľ je povinný prevziať riadne dokončené dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať ako celok.

9.5. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.

9.6. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto skúšky opakovať v plnom rozsahu do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.

9.7. Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.8. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

9.9. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o

odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.10. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky, ktoré bránia jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.

9.11. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v termíne podľa bodu 9.7 tohto článku.

9.12. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne podľa bod 9.7 tohto článku. V zápise o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

9.13. V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bod 9.14 tejto zmluvy, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po opakovanej výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebný dozor objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto zmluvy.

9.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatiu diela nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:

9.14.1 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.

9.14.2 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.

9.14.3 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.

9.14.4 Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).

9.14.5 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.

10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 66,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

10.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od nadobudnutia jej účinnosti do riadneho odovzdania diela bez vád objednávateľovi v súlade s článkom IX. tejto zmluvy.

12.2 Zmluvu je možné predčasne ukončiť na základe:

12.2.1 Vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán

12.2.2 Výpoveďou zo strany objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu

12.2.3 Odstúpením.

12.3 Objednávateľ môže kedykoľvek vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

12.4 Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tejto zmluvy ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.

12.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

12.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy spolu s riadnym odôvodnením a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.

12.7 Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa.

12.8 Za podstatné porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje:

12.8.1. neodovzdanie zhotoveného diela v požadovanej kvalite a rozsahu v zmysle čl. III. bod 3.3.;

12.8.2. omeškanie s dokončením a odovzdaním diela viac ako 30 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak;

12.8.3. opakované porušenie zmluvných podmienok v zmysle čl. VIII. bod 8.24 a bod 8.25, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa;

12.8.4. začatie konkurzného konania alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi;

12.8.5. vstup zhotoviteľa do likvidácie;

12.8.6. nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska zhotoviteľom, ani v dodatočnej primeranej lehote min. troch (3) pracovných dní poskytnutej písomne v upozornení objednávateľom;

12.8.7. vadné plnenie diela zhotoviteľom, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote min. päť (5) pracovných dní zhotoviteľ neodstránil;

12.8.8. neplnenie harmonogramu výstavby zhotoviteľom, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote min. päť (5) pracovných dní zhotoviteľ neodstránil;

12.8.9. omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 60 dní;

12.8.10. nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska zhotoviteľom, ani v dodatočnej primeranej lehote min. troch (3) pracovných dní poskytnutej písomne v upozornení objednávateľom.

XIII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

XIV. OSTATNÉ USTANOVENIA

14.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.

14.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

14.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnimi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

14.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v čase uzavretia zmluvy objednávateľovi uviesť údaje o všetkých známych navrhovaných subdodávateľov, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky a predmety subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

14.5 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia zmluvy objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného

subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia.

XV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN SÚVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

15.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

15.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

15.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO je zhotoviteľ povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a **nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky**, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

16.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 ZVO len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

16.3 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve.

16.4 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.

16.5 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

16.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy.

16.8 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Trstené pri Hornáde, dňa 26. MAR. 2020

Za objednávateľa: Obec Trstené pri Hornáde

[redacted]

Mgr. Matej Kočiš
starosta obce

TRSTENÉ PRI HORNÁDE, dňa 26. MAR. 2020

Za zhotoviteľa: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

STAVIMAT s.r.o. Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov IČO:43953859, IČ D

[redacted]

Jozef Horvát
konateľ

OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE 2

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23.3.2017

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde**

JKSO: KS:

Miesto: Dátum: 3.2.2020

Objednávateľ: IČO: 324817

Obec Trstené pri Hornáde IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 43953859

STAVIMAT s.r.o., Trebišov IČO DPH: SK2022538254

Projektant: IČO:

Ing. Marta Tomková IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				137 500,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**137 500,00**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	137 500,00	27 500,00
Cena s DPH		v	**EUR**	**165 000,00**

Projektant
Ing. Marta Tomková

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Alica Stanková

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVIMAT s.r.o.
Dopravné 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO:43953859, IČ DPH:SK2022538254

Dátum a podpis: 3.2.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 42817

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Marta Tomková

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**137 500,00**	**165 000,00**
01	Zateplenie strechy	14 285,96	17 143,15
02	Zateplenie obvodových stien	31 954,17	38 345,00
03	Zateplenie stropov a stien	5 239,98	6 287,98
04	Výmena otvorových konštrukcií	20 898,04	25 077,65
05	Bezbariérova rampa	7 114,94	8 537,93
06	Elektroinštalácia	16 337,24	19 604,69
07	Eli k spätnému získavania tepla	2 665,54	3 198,65
08	Modernizácia kúrenia	25 161,99	30 194,39
09	Spätné získavanie tepla s rekuperáciou	12 715,51	15 258,61
10	Zdravotechnika	1 126,63	1 351,96
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**137 500,00**	**165 000,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **01 - Zateplenie strechy**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ:
Obec Trstené pri Hornáde

IČO: 324817
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVIMAT s.r.o., trebišov

IČO: 43953859
IČO DPH: SK2022538254

Projektant:
Ing. Marta Tomková

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 285,96
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**14 285,96**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	14 285,96	2 857,19
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**17 143,15**

Projektant
Ing. Marta Tomková

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Alica Stanková

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVIMAT s.r.o.
Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO:43953859, IČ DPH:SK2022538254

Dátum a podpis: 3.2.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **01 - Zateplenie strechy**

Miesto:

Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Projektant: Ing. Marta Tomková

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., trebišov

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**14 285,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	41,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	37,41
PSV - Práce a dodávky PSV	14 244,83
712 - Povlakové krytiny	4 729,51
713 - Izolácie tepelné	4 607,16
764 - Konštrukcie klampiarske	2 614,82
762 - Konštrukcie tesárske	2 276,09
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17,25
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**14 285,96**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **01 - Zateplenie strechy**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Marta Tomková

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., trebišov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 285,96**
HSV - Práce a dodávky HSV							41,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							3,72
1	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,038	98,00	3,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							37,41
2	K	962032631	Búranie komínov nad strechou , -1,63300t	m3	1,500	24,94	37,41
PSV - Práce a dodávky PSV							14 244,83
712 - Povlakové krytiny							4 729,51
3	K	712300841	Očistenie strechy	m2	241,980	0,30	72,59
4	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	241,980	0,60	145,19
5	*M*	*2832990190r*	*Parotesná fólia DEKSEPAR , resp.ekvivalent*	*m2*	*278,277*	*0,50*	*139,14*
6	K	712331110	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvareným spojom	m2	241,980	3,70	895,33
7	*M*	*6285271020r*	*SBS POLYGUM PY 3T Mec Special hr.3.0 resp.ekvivalent*	*m2*	*278,277*	*4,80*	*1 335,73*
8	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	241,980	3,10	750,14
9	*M*	*6285271000r*	*Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov,SBS POLYGUM SEP 5000 Ar Mec, hr.4.0, resp.ekvivalent*	*m2*	*278,277*	*5,00*	*1 391,39*
713 - Izolácie tepelné							4 607,16
10	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením S1	m2	241,980	5,10	1 234,10
11	*M*	*2837653422*	*EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm*	*m2*	*483,960*	*6,60*	*3 194,14*
12	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,300	28,40	178,92
764 - Konštrukcie klampiarske							2 614,82
13	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	241,980	0,70	169,39
14	K	764321830	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	m	22,500	0,80	18,00
15	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	44,900	0,90	40,41
16	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	12,400	0,50	6,20
17	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	2,000	0,70	1,40
18	K	764456855	Demontáž žľabového kotlíka, -0,00116t	ks	2,000	0,80	1,60
19	K	764721113	Oplechovanie pri žľabe z plechov LINDAB rš. 210 mm, resp.ekvivalent	m	22,500	8,60	193,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	764721118	Oplechovanie pri žľabe z plechov LINDAB rš. 590 mm, resp. ekvivalent	m	22,500	19,00	427,50
21	K	764731116	Oplechovanie atiky LINDAB rš. 610 mm, resp. ekvivalent	m	44,900	19,00	853,10
22	K	764751112	Zvislý zvod D 100 mm Lindab + objímky, resp. ekvivalent resp.ekvivalent	m	12,400	24,00	297,60
23	K	764751132	Zvodové koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab, resp. ekvivalent	ks	2,000	10,50	21,00
24	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab, resp. ekvivalent	m	22,300	24,00	535,20
25	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite, resp. ekvivalent	ks	2,000	13,00	26,00
26	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	14,070	1,70	23,92

762 - Konštrukcie tesárske 2 276,09

27	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	240,000	0,50	120,00
28	K	762341001	Montáž striech, drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	12,594	2,70	34,00
29	*M*	*6072628105*	*Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 22 mm (2500x1250mm)*	*m2*	*23,594*	*6,60*	*155,72*
30	K	762812240	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek hr.20mm	m2	240,000	2,60	624,00
31	*M*	*6051011400*	*Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.18-22mm x B=170-240mm*	*m3*	*5,184*	*165,00*	*855,36*
32	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12	t	13,528	36,00	487,01

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 17,25

33	K	7671311121	Profilovaný plech hr.30mm - ako stratené debnenie	m2	0,750	23,00	17,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **02 - Zateplenie obvodových stien**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ:
Obec Trstené pri Hornáde

IČO: 324817
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVIMAT s.r.o., Trebišov

IČO: 43953859
IČO DPH: SK2022538254

Projektant:
Ing. Marta Tomková

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				31 954,17
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**31 954,17**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	31 954,17	6 390,83
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**38 345,00**

Projektant
Ing. Marta Tomková

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Allica Stanková

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVIMAT s.r.o.
Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO:43953859, IČ DPH:SK2022538254

Dátum a podpis 3.2.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **02 - Zateplenie obvodových stien**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Marta Tomková

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**31 954,17**
HSV - Práce a dodávky HSV	31 195,07
1 - Zemné práce	471,47
2 - Základanie	894,07
5 - Komunikácie	778,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 111,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 751,08
99 - Presun hmôt HSV	1 188,93
PSV - Práce a dodávky PSV	759,11
764 - Konštrukcie klampiarske	470,72
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	183,39
723 - Zdravotechnika	105,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**31 954,17**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **02 - Zateplenie obvodových stien**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Marta Tomková

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 954,17**
HSV - Práce a dodávky HSV							31 195,07
1 - Zemné práce							471,47
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,140	41,00	333,74
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	8,140	1,10	8,95
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých	m3	8,140	0,42	3,42
4	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,140	6,50	52,91
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,140	0,70	5,70
6	K	17120-1222	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	8,140	8,20	66,75
2 - Zakladanie							894,07
9	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	423,978	1,05	445,18
7	K	21197-1110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl.	m2	17,050	2,50	42,63
8	*M*	*693 6651001*	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300*	*m2*	*17,391*	*1,60*	*27,83*
9	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	53,300	7,10	378,43
5 - Komunikácie							778,21
10	K	56486-1111	Zásyp štrkovým podsypom - ručný	m3	6,820	10,55	71,95
11	*M*	*5833719701*	*Kamenivo riečne - hrubé 16-32*	*t*	*4,485*	*29,70*	*133,20*
12	*M*	*5833719100*	*Štrkopiesok 0-32 b*	*t*	*7,474*	*20,20*	*150,97*
13	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	4,400	1,58	6,95
14	K	597962124	Montáž uzavretého žľabu BGU Standard, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	m	11,000	8,44	92,84
15	*M*	*5923001001*	*BGU Univerzálny žľab NW 100*	*ks*	*11,000*	*11,90*	*130,90*
16	*M*	*5923001619*	*Liatinový mriežkový rošt NW 100, 500/155/7, MW 15/22, tr. C 250 kN (BGF, BGU)*	*ks*	*11,000*	*17,40*	*191,40*
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							23 111,31
17	K	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikónová roztieraná jemnozrnná hr.1,5 mm, resp. ekvivalent	m2	423,978	10,00	4 239,78
18	K	622465121	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, farebné piesky, strednozrnná, resp. ekvivalent	m2	20,322	18,00	365,80
19	K	622472007	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetracia	m2	389,940	1,00	389,94
20	K	622909010	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	m2	389,940	1,05	409,44
21	K	624601122	Polyuretanové tesnenie okolo okien a profilov	m	73,970	3,19	235,96
22	K	624601133	Tmelenie parapetov okien PUR penou	m	41,370	3,60	148,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	625250150	Zateplenie sokel ostenie hr. 20 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C WEBER.THERM TERANOVA, lepený celoplošne bez prikotvenia, resp. ekvivalent	m2	1,350	21,12	28,51
24	K	625250155	Zateplenie sokla hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, resp. ekvivalent	m2	44,374	37,02	1 642,73
25	K	625252328	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm Weber - Terranova THERM - EXLUSIVE (kamenná vlna), natĺkacie kotvy A, resp. ekvivalent	m2	388,290	38,00	14 755,02
26	K	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm Weber - Terranova THERM - EXLUSIVE (kamenná vlna), resp. ekvivalent	m2	29,694	25,00	742,35
27	K	625252301	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - EXLUSIVE (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy, resp. ekvivalent	m2	5,994	25,50	152,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 751,08

28	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	36,000	4,46	160,56
29	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový A 1-15 100x15x30*	*ks*	*36,360*	*6,60*	*239,98*
30	K	941942002	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 20 m	m2	442,260	1,22	539,56
31	K	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 20m	m2	442,260	0,94	415,72
32	K	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 769,040	0,30	530,71
33	K	953945108	Profil soklový pre hr.izolantu 15 cm, s odkvapovým nosom pre zatepľovací systém	m	53,830	5,20	279,92
34	K	953946521	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový), resp. ekvivalent	m	77,400	2,16	167,18
35	K	953996121	Okenný tesniaci profil (APU lišta) 6 mm	m	118,770	4,07	483,39
36	K	953996620	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast, resp. ekvivalent	m	41,370	2,90	119,97
37	K	961021311r	Búranie betónového žľabu pre odvod vody	m3	2,220	21,89	48,60
38	K	965043321	Búranie pôvodného betónového chodníka do 100mm, plochy do 1 m2, -2,200t	m3	0,872	104,51	91,13
39	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	333,930	1,00	333,93
40	K	978059231	Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa nad 2 m2, -0,16900t	m2	21,352	6,00	128,11
41	K	9760000001	Demontáž a spätná montáž striešok nad vstupmi	ks	2,000	100,00	200,00
42	K	9760000002	Demontáž a spätná montáž rebrika + predlženie kotiev	ks	1,000	100,00	100,00
43	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,839	11,09	264,37
44	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	238,390	0,41	97,74
45	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,839	5,73	136,60
46	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	119,195	0,87	103,70
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	23,839	13,00	309,91

99 - Presun hmôt HSV 1 188,93

48	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	47,557	25,00	1 188,93

PSV - Práce a dodávky PSV 759,11

764 - Konštrukcie klampiarske 470,72

49	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 320mm k1-k7	m	35,490	12,22	433,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	35,490	0,96	34,07
51	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,058	51,13	2,97

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 183,39

52	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche	m2	34,374	2,46	84,56
53	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou S, resp. ekvivalent*	*m2*	*39,530*	*2,50*	*98,83*

723 - Zdravotechnika 105,00

54	K	723190919	Úprava plynového potrubia podľa potreby	ks	1,000	105,00	105,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **03 - Zateplenie stropov a stien**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ:
Obec Trstené pri Hornáde

IČO: 324817
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVIMAT s.r.o., Trebišov

IČO: 43953859
IČO DPH: SK2022538254

Projektant:
Ing. Marta Tomková

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 239,98
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**5 239,98**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	5 239,98	1 048,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**6 287,98**

Projektant
Ing. Marta Tomková

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Alica Stanková

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVIMAT s.r.o.
Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO:43953859, IČ DPH:SK2022538254

Dátum a podpis 3.2.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **03 - Zateplenie stropov a stien**

Miesto:

Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Projektant: Ing. Marta Tomková

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 239,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 838,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 539,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	281,00
99 - Presun hmôt HSV	18,68
PSV - Práce a dodávky PSV	3 401,06
713 - Izolácie tepelné	3 401,05
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 239,98**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **03 - Zateplenie stropov a stien**

Miesto:

Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Projektant: Ing. Marta Tomková

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 239,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 838,93

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 539,25

1	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov a stien, očistenie a vyspravenie	m2	138,886	4,19	581,93
2	K	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, resp. ekvivalent	m2	62,734	1,16	72,77
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	62,734	5,95	373,27
4	K	612471512	Podkladný náter Weber VG700, resp. ekvivalent	m2	62,734	0,96	60,22
5	K	611466202	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová Weber - Terranova, minerálna, weber.min, roztieraná jemnozrnná, resp. ekvivalent	m2	62,734	7,19	451,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 281,00

6	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	76,152	3,30	251,30
7	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	76,152	0,39	29,70

99 - Presun hmôt HSV 18,68

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,747	25,00	18,68

PSV - Práce a dodávky PSV 3 401,06

713 - Izolácie tepelné 3 401,05

9	K	713111135	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	76,152	4,16	316,79
10	*M*	*6319125670*	*Tepelná izolácia lamely MW Fasrock LG1 hr.100mm, resp. ekvivalent*	*m2*	*77,675*	*19,20*	*1 491,36*
11	K	713131131	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pristrelením+prilepením	m2	62,734	7,11	446,04
12	*M*	*6313670505*	*Minerálna vlna hrúbka 100 mm*	*m2*	*63,989*	*17,00*	*1 087,81*
13	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,072	28,50	59,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **04 - Výmena otvorových konštrukcií**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ:
Obec Trstené pri Hornáde

IČO: 324817
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVIMAT s.r.o., Trebišov

IČO: 43953859
IČO DPH: SK2022538254

Projektant:
Ing. Marta Tomková

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 898,04
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**20 898,04**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	20 898,04	4 179,61
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**25 077,65**

Projektant
Ing. Marta Tomková

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Alica Stanková

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
STAVIMAT s.r.o. Trebišov, IČ DPH:SK2022538254

Dátum a podpis: 3.2.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **04 - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Projektant: Ing. Marta Tomková

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**20 898,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 034,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	80,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 139,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	737,05
99 - Presun hmôt HSV	77,48
PSV - Práce a dodávky PSV	17 864,04
766 - Konštrukcie stolárske	17 864,04
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**20 898,04**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **04 - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Marta Tomková

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 898,04**
HSV - Práce a dodávky HSV							3 034,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							80,13
1	K	3402392251	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic YTONG hr. 375 mm, resp. ekvivalent	m2	1,250	64,10	80,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 139,35
2	K	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, resp. ekvivalent	m2	60,608	1,00	60,61
3	K	612462056	Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc 630 UNI, vysprávky okolo okien a dverí, resp. ekvivalent	m2	60,608	6,97	422,44
4	K	612463192	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, weber.pas winter roztieraná stredozrnná, resp. ekvivalent	m2	60,608	14,23	862,45
5	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	60,608	6,30	381,83
6	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	31,500	4,24	133,56
7	M	6119000960	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub*	m	31,500	8,84	278,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							737,05
8	K	962031132	Búranie sklobetón. tvárnic hr. do 150 mm - 0,196 t	m2	10,720	2,26	24,23
9	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	32,000	0,30	9,60
10	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,50	3,00
11	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,490	4,58	6,82
12	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,667	9,45	15,75
13	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	40,260	4,70	189,22
14	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	11,045	4,82	53,24
15	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,68	1,36
16	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	4,000	1,11	4,44
17	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	21,779	6,38	138,95
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	5,748	7,66	44,03
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,748	11,69	67,19
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,480	0,41	23,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,748	7,73	44,43
22	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,740	0,87	25,00
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,748	15,00	86,22
		99 - Presun hmôt HSV					77,48
24	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,099	25,00	77,48
		PSV - Práce a dodávky PSV					17 864,04
		766 - Konštrukcie stolárske					17 864,04
25	K	7666210020	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 500 mm x v. 800 mm	ks	2,000	24,50	49,00
26	*M*	*61141073001*	*Plastové okno š/v. 500/800 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent jednokrídlové otvárave- 3sklo*	*ks*	*2,000*	*121,00*	*242,00*
27	K	7666210021	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 600 mm x v. 700 mm	ks	2,000	23,10	46,20
28	*M*	*6114107200*	*Plastové okno š/v. 600/700 mm SALAMANDER , resp. ekvivalent jednokrídlové otváravo-sklopné- 3sklo*	*ks*	*2,000*	*115,00*	*230,00*
29	K	7666210411	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 1150 mm x v. 600 mm	ks	1,000	32,80	32,80
30	*M*	*61141123001*	*Plastové okno š/v. 1150/ 600 mm SALAMANDER , resp. ekvivalent jednokrídlové otváravo-sklopné 3sklo*	*ks*	*1,000*	*149,00*	*149,00*
31	K	7666210412	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 1150 mm x v. 850 mm	ks	1,000	37,50	37,50
32	*M*	*61141123002*	*Plastové okno š/v. 1150/ 850 mm SALAMANDER , resp. ekvivalent dvojkrídlové otváravo-sklopné 3sklo*	*ks*	*1,000*	*231,00*	*231,00*
33	K	766621056	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1250 mm x v. 1650 mm	ks	2,000	50,00	100,00
34	*M*	*61141140001*	*Plastové okno š/v. 1250/1650 mm SALAMANDER jednokrídlové, resp. ekvivalent otváravo-sklopné 3sklo*	*ks*	*2,000*	*209,00*	*418,00*
35	K	766621056.1	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1250 mm x v. 1650 mm	ks	2,000	50,00	100,00
36	*M*	*6114114000*	*Plastové okno š/v. 1250/1650 mm SALAMANDER jednokrídlové, resp. ekvivalent otváravé 3sklo*	*ks*	*2,000*	*193,00*	*386,00*
37	K	7666213331	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2100 mm x v. 1300 mm	ks	1,000	64,90	64,90
38	*M*	*61141212001*	*Plastové okno š/v. 1600/1300 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkrídlové , otvaravo-sklopné 3sklo*	*ks*	*1,000*	*330,00*	*330,00*
39	K	7666213351	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2000 mm x v. 1450 mm	ks	1,000	76,40	76,40
40	*M*	*6114120900*	*Plastové okno š/v. 1450/2000 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkrídlové , otvaravo-sklopné 3sklo*	*ks*	*1,000*	*374,00*	*374,00*
41	K	7666213351	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2000 mm x v. 1400 mm	ks	2,000	75,90	151,80
42	*M*	*6114120900*	*Plastové okno š/v. 2000/1400 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkrídlové , otvaravo-sklopné 3sklo*	*ks*	*2,000*	*341,00*	*682,00*
43	K	7666213351	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2300 mm x v. 1400 mm	ks	4,000	80,60	322,40
44	*M*	*6114120800*	*Plastové okno š/v. 2300/1400 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkrídlové , otvaravo-sklopné 3sklo*	*ks*	*4,000*	*462,00*	*1 848,00*
45	K	7666213358	Montáž okien plastových trojdielných so zasklením š. 2300 mm x v. 1400 mm	ks	4,000	96,60	386,40
46	*M*	*6114130800*	*Plastové okno š/v. 2300/1400 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkrídlové , otvaravo-sklopné 3sklo*	*ks*	*4,000*	*539,00*	*2 156,00*
47	K	766641142	Montáž dverí vonkajších hliníkových, jednokridl. s bočnými pevnými časťami š/v. 2350/2350	ks	2,000	238,70	477,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	*M*	*55341306001*	*Dvere Al vonkajšie jednokrídlové s bočnými pevnými časťami š/v. 2350/2350*	*ks*	*2,000*	*1 738,00*	*3 476,00*
49	K	7666411421	Montáž dvojkridl. Al brány š/v. 2985/3050	ks	2,000	306,00	612,00
50	*M*	*553413060012*	*Vonkajšia dvojkrídlová hliníková brána v oceľovom ráme plne zateplená š/v. 2985/3050*	*ks*	*2,000*	*1 694,00*	*3 388,00*
51	K	7666411422	Montáž dvojkridl. Al brány š/v. 1700/2100	ks	1,000	199,30	199,30
52	*M*	*553413060013*	*Vonkajšia dvojkrídlová hliníková brána v oceľovom ráme plne zateplená š/v. 1700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 034,00*	*1 034,00*
53	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, za 1 m obvodu dverí	m	2,400	9,20	22,08
54	*M*	*61141221001*	*Plastové vonkajšie jednokrídlové dvere plné 600/600*	*ks*	*1,000*	*209,00*	*209,00*
55	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,217	27,00	32,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **05 - Bezbariérova rampa**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ:
Obec Trstené pri Hornáde

IČO: 324817
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVIMAT s.r.o.

IČO: 43953859
IČO DPH: SK2022538254

Projektant:
Ing. Marta Tomková

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 114,94
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**7 114,94**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	7 114,96	1 422,99
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**8 537,93**

Projektant

Ing. Marta Tomková

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Alica Stanková

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVIMAT s.r.o.
Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO:43953859, IČ DPH:SK2022538254

Dátum a podpis: 3.2.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **05 - Bezbariérova rampa**

Miesto:

Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Projektant: Ing. Marta Tomková

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**7 114,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 253,43
1 - Zemné práce	241,88
2 - Zakladanie	822,44
5 - Komunikácie	1 021,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	632,85
99 - Presun hmôt HSV	534,75
PSV - Práce a dodávky PSV	3 861,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 861,52
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**7 114,94**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **05 - Bezbariérova rampa**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Marta Tomková

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 114,94

HSV - Práce a dodávky HSV 3 253,43

1 - Zemné práce 241,88

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,07	19,00	96,33
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,07	5,60	28,39
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	5,07	1,10	5,58
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých	m3	50,73	0,38	19,28
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,07	6,50	32,96
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,07	0,70	3,55
7	K	17120-1222	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	5,07	8,20	41,57
8	K	1741010011	Zhutnený zásyp rampy	m3	5,27	2,70	14,23

2 - Zakladanie 822,44

9	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	5,31	63,00	334,53
10	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	39,72	8,10	321,73
11	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	39,72	2,00	79,44
12	K	274361321	Výstuž na prepojenie základu a betónového muriva	t	0,07	1 239,14	86,74

5 - Komunikácie 1 021,50

13	K	576311111r	Kamienkový koberec + lepidlo	m2	45,40	22,50	1 021,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 632,85

14	K	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	14,09	1,00	14,09
15	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	14,09	6,30	88,77
16	K	612462025.1	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	14,09	1,00	14,09
17	K	622465121	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, farebné piesky, strednozrnná	m2	14,09	18,00	253,62
18	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,34	75,00	175,50
19	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,34	2,20	5,15
20	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,05	1 150,94	57,55
21	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 pod zákl.pásy (pre spevnenie podkladu)	m3	0,73	33,00	24,09

99 - Presun hmôt HSV 534,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,39	25,00	534,75

PSV - Práce a dodávky PSV

3 861,52

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 861,52

23	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	23,25	2,50	58,13
24	*M*	*553000001111*	*Dodávka nerezového zábradlia*	*m*	*23,25*	*162,00*	*3 766,50*
25	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,19	31,00	36,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **06 - Elektroinštalácia**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ:
Obec Trstené pri Hornáde

IČO: 324817
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVIMAT s.r.o., Trebišov

IČO: 43953859
IČO DPH: SK2022538254

Projektant:
Ing.Jozef Ruščák

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				16 337,24
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**16 337,24**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	16 337,24	3 267,45
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**19 604,69**

Projektant
Ing.Jozef Ruščák

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Ing.Jozef Ruščák

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVIMAT s.r.o.
Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO:43953859, IČ DPH:SK2022538254

Dátum a podpis: 3.2.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **06 - Elektroinštalácia**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing.Jozef Ruščák

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**16 337,24**
M - Práce a dodávky M	16 337,24
21- M - Elektromontáže	15 266,56
46 - M Zemné práce	256,68
795 - M Revízie	814,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**16 337,24**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **06 - Elektroinštalácia**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing.Jozef Ruščák

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **16 337,24**

M - Práce a dodávky M 16 337,24

21 - M Elektromontáže 15 266,56

1	921	210010022	Rúrka tuhá elektroinš. z PVC uložená pevne typ 1523-23 mm	m	10,00	1,10	11,00
2	345	3450707600	I-Rúrka BSSH 25 + 16xdržiak rúrrky zvod bleskozvodu, alternatíva ekvivalent	m	10,00	6,60	66,00
3	921	210010301	Skatula prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68,KZ 3)	ks	32,00	0,90	28,80
4	345	3450906510	Krabica KU 68-1901 ekv. alternatíva	ks	32,00	0,15	4,80
5	921	210010321	Skatula prístrojová bez zapojenia (1903, KP 68,Kruhová)	ks	8,00	3,90	31,20
6	345	3450907510	Krabica KU 68-1903 ekv. alternatíva	ks	8,00	1,40	11,20
7	921	210010322	Skatula odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	ks	20,00	4,20	84,00
8	345	3450911000	Krabica K-97 ekv. alternatíva	ks	20,00	1,10	22,00
9	921	210020812	Utesnenie požiarnych prestupov cez steny	m2	0,50	119,00	59,50
10	631	6318000800P	Tesniaca pena CFS -F-FX	ks	1,00	36,00	36,00
11	921	210020951	Výstražná a označovacia tabuľa vrátane montáže, smltovaná, formát A3-A4	ks	1,00	1,70	1,70
12	548	5482302100	Tabuľa výstražná, smltovaná, 297x210 mm A4	ks	1,00	5,10	5,10
13	921	210020953	Výstražná a označovacia tabuľa vrátane montáže, pre kúpelne	ks	1,00	1,70	1,70
14	548	5482302200	Tabuľa výstražná, dvojfarebná 21x15 mm	ks	1,00	2,80	2,80
15	921	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	160,00	3,30	528,00
16	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvadzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	19,00	0,40	7,60
17	345	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	19,00	0,20	3,80
18	921	21010003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	6,00	0,60	3,60
19	345	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	6,00	0,35	2,10
20	921	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,00	1,40	9,80
21	345	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely ekvivalent alt.	ks	7,00	1,70	11,90
22	921	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep. Striedavé riadenie 5A,6 6+6	ks	24,00	1,40	33,60
23	345	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely ekvivalent altern.	ks	16,00	2,20	35,20
24	345	34502019151	Prepínač 6+6 3553-52289 B2 matný biely altrnativa ekvivalent	ks	4,00	3,10	12,40
25	345	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely alternativa ekvivalent	ks	4,00	2,00	8,00
26	921	21011031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,00	3,50	3,50
27	345	34503304 00P5 00P5	Z- Zásuvka dvojnasobna 5518- 20299 B alternativa ekvivalent	ks	1,00	5,60	5,60
28	921	210120121P	Prepäťova ochrana	ks	3,00	4,70	14,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	358	3580760434	Zvodič prepätí FLP 275 na DIN lištu ekvivalent alternativa	ks	3,00	50,00	150,00
30	921	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO) PRUD CHRANIC 1POL VYPINAC	ks	1,00	1,40	1,40
31	358	3580587500	Istič RI 63 B 16,0A alternativa ekvivalent	ks	1,00	16,50	16,50
32	921	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20	ks	1,00	4,40	4,40
33	357	357023020015	Rozvadzač RSD	ks	1,00	500,00	500,00
34	357	357023020035	HUP	ks	1,00	48,00	48,00
35	921	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100	ks	1,00	11,00	11,00
36	921	2102010481	Montaž A Svietidlo led zavesne	ks	49,00	6,60	323,40
37	921	210201061	Montaž A1 Svietidlo led stropné	ks	17,00	5,50	93,50
38	921	210201063P11	Montaž C Svietidlo stropné	ks	2,00	5,50	11,00
39	921	210201063P12	Montaž B Svietidlo led stropné IP66	ks	11,00	5,50	60,50
40	348	3480800100P1	A -A1SVIETIDLO svietidlo prisadené závesné , 32W LED, 3000K, 4300lm, optika High Contrast, UGR<19, 596X596x39mm,	ks	66,00	110,00	7 260,00
41	348	3480800100P2	B svietidlo prisadené, 35W LED, 4070lm, 4000K, IP66, 120lm/W, A+ 1252x95x111mm, teleso zo samozhášacieho polykarbonátu, UV	ks	11,00	105,00	1 155,00
42	348	3480800100P3	C svietidlo prisadené, svietidlo BOS 21W LED IP40, 2170lm, CRI85, 3000K, PMMAopálový difúzor, D=426mm, prisadené, 503101altrnativa	ks	2,00	137,00	274,00
43	348	3480800100P4	reciklacny poplatok	ks	79,00	0,50	39,50
44	348	3480800100P5	Zavesna sada pre svietidla A	ks	49,00	22,00	1 078,00
45	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	46,00	0,60	27,60
46	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	43,33	1,10	47,67
47	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8-10 mm	m	15,00	1,10	16,50
48	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	9,24	1,00	9,24
49	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	33,00	3,90	128,70
50	156	1561525500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	13,02	1,10	14,32
51	354	3540404500	C svietidlo prisadené, svietidlo BOS 21W LED IP40, 2170lm, CRI85, 3000K, PMMAopálový difúzor, D=426mm, prisadené, 503101altrnativa	ks	30,00	3,30	99,00
52	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm zvodna stene	m	35,00	3,90	136,50
53	156	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	13,79	0,90	12,41
54	354	3540402900p1	HR-Podpera plastova Dehn fix na zateplenu stenu alternativa ekvivalent	ks	25,00	1,70	42,50
55	921	210220101P1	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm NA ATIKE	m	44,00	3,90	171,60
56	156	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	17,34	0,90	15,60
57	354	3540402900	HR-Podpera NA ATIKU PLASTOVA	ks	44,00	1,70	74,80
58	921	210220221	Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče detailF	ks	1,00	11,00	11,00
59	354	35403005001	HR-Zberná tyč 103230- 1M alternativa ekvivalent	ks	1,00	5,50	5,50
60	354	35403005002	HR-dRŽIAK OBJIMKA	ks	2,00	4,40	8,80
61	921	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 2 m dĺžky tyče	ks	1,00	7,20	7,20
62	354	3540300500	HR-Zberná tyč 2m	ks	1,00	25,00	25,00
63	354	3540300700p7	HR-podstavec pre tyč Dehn betonovy	ks	3,00	1,10	3,30
64	354	3540300700p6	HR-Držiak lap tyce Dehn	ks	1,00	5,50	5,50
65	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	21,00	2,20	46,20
66	354	3540406800	HR-Svorka SS altern. ekvivalent	ks	21,00	0,60	12,60
67	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	13,00	3,30	42,90
68	354	3540408300	HR-Svorka SZ altern. ekvivalent	ks	5,00	1,70	8,50
69	354	3540406500	HR-Svorka SR 02 altern. ekvivalent	ks	6,00	0,60	3,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	1,00	0,60	0,60
71	354	3540406300	HR-Svorka SP 1altrnativa ekvivalent	ks	1,00	0,40	0,40
72	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,00	2,00	8,00
73	354	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,00	1,10	4,40
74	921	2102203631	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 6 m súprava	ks	5,00	22,00	110,00
75	345	3450663500	Svorky KL2 altrnativa ekvivalent	ks	18,00	0,60	10,80
76	354	3540406000	HR-Svorka SJ 02 altrnativa ekvivalent	ks	10,00	1,10	11,00
77	354	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m altrnativa ekvivalent	ks	15,00	14,00	210,00
78	354	3540402900p	HR-Podpera plastova + krytka + hmozdina do polystyr zateplenia	ks	200,00	3,10	620,00
79	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,00	1,40	5,60
80	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm	ks	4,00	1,70	6,80
81	921	210220458p	Ochrana prechodu zvod vodiča do zeme zo vzduchu-tesnenie rurky	m	2,00	0,90	1,80
82	246	2462167500	Email syntetetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,02	5,50	0,13
83	246	24621688100	Email syntetetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,01	6,60	0,08
84	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,01	1,10	0,01
85	921	210800549	Vodič NN a VN pevne uložený CYy zž 16	m	50,00	0,90	45,00
86	341	34104053001	Vodič medený CHGH 25 /CY25zž/žltozelený ekviv altern.	m	50,00	2,80	140,00
87	921	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	25,00	0,90	22,50
88	341	34170000006	Kabel CXKE-R 2Ax1,5 ekvival. alternativa	m	25,00	1,10	27,50
89	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	37,00	0,90	33,30
90	341	34170000002	Kabel CXKE-R 3Ax1,5 ekvivalent altern.	m	105,00	1,00	105,00
91	341	34170000003	Kabel CXKE-R 3Cx1,5 ekvivalent alter,	m	270,00	1,00	270,00
92	921	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	14,00	0,80	11,20
93	341	34170000004	Kabel CXKE-R 3Cx2,5 ekvivalent alternat.	m	14,00	1,30	18,20
94	921	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	200,00	0,90	180,00
95	341	3410109200	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx1,5 ekvivalent altern.	m	200,00	1,80	360,00
96	921	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	5,00	0,80	4,00
97	341	34101093001	Kábel silový medený CXKE-R-J 5x2,5 altrnativa ekvivalent	m	5,00	2,50	12,50
	46 - M		Zemné práce pri extr. mont. prácach				256,68
98	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	48,00	3,10	148,80
99	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine	m	48,00	1,10	52,80
100	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od	m2	15,80	1,20	18,96
101	946	460680023	Vrtanie otvoru 0,001-, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm pre kabely	ks	16,00	1,60	25,60
102	589	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,07	110,00	7,92
103	R	PRV	Podiel pridružených výkonov	%	1,04	2,50	2,60
	795-M		revízie				814,00
104	HZS	HZS-001	Revízie	hod	40,00	11,00	440,00
105	HZS	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	2,00	11,00	22,00
106	HZS	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,00	11,00	22,00
107	HZS	HZS-004	Demontažne prace	hod	16,00	11,00	176,00
108	HZS	HZS-004p	Uprava hlavneho a podružneho rozvadzača	hod	6,00	11,00	66,00
109	HZS	HZS-005	Nešpecifikované práce	hod	8,00	11,00	88,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **07 - Eli k spätnému získavaniu tepla**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ:
Obec Trstené pri Hornáde

IČO: 324817
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVIMAT s.r.o., Trebišov

IČO: 43953859
IČO DPH: SK2022538254

Projektant:
Ing. Jozef Ruščák

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 665,54
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 665,54**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	2 665,54	533,11
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**3 198,65**

Projektant
Ing. Jozef Ruščák

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Ing. Jozef Ruščák

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVIMAT s.r.o.
Dátum a podpis: 3.2.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **07 - Eli k spätnému získavaniu tepla**

Miesto:

Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Projektant: Ing. Jozef Ruščák

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 665,54**
M - Práce a dodávky M	2 665,54
21- M - Elektromontáže	2 063,29
46 - M Zemné práce	52,25
795 - M Revízie	550,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 665,54**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **07 - Eli k spätnému získavaniu tepla**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Jozef Ruščák

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 665,54

M - Práce a dodávky M 2 665,54

21 - M Elektromontáže 2 063,29

1	921	210010022	Rúrka tuháHFX32 pod omietku 1523-23 mm	m	14,00	1,10	15,40
2	345	3450707600	I-Rúrka HFX32 prevodič, alternatíva ekvivalent	m	14,00	6,10	85,40
3	921	210010301	Skatula prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68,KZ 3)	ks	1,00	0,90	0,90
4	345	3450906510	Krabica KU 68-1901 ekv. alternatíva	ks	1,00	0,15	0,15
5	921	210010351	Skatula rozvodkazlisov. Izolantu vč. Ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	1,00	6,40	6,40
6	345	3450907500	Krabica 6455-12 acid ekv. alternatíva	ks	1,00	3,10	3,10
7	921	210020012	príchytka pre kable Obo beterman kable 1NP,2NP	ks	180,00	0,45	81,00
8	921	4241000200	príchytka pre kable Obo beterman kable 1NP,2NP	ks	180,00	0,45	81,00
9	921	210020812	Utesnenie požiarnych prestupov cez steny	m2	0,50	119,00	59,50
10	631	6318000800P	Tesniaca pena CFS -F-FX	ks	1,00	36,00	36,00
11	921	210020951	Výstražná a označovacia tabuľa vrátane montáže, smltovaná, formát A3-A4	ks	1,00	1,70	1,70
12	548	5482302100	Tabuľa výstražná, smltovaná, 297x210 mm A4	ks	1,00	5,10	5,10
13	921	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	60,00	3,30	198,00
14	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvadzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	25,00	0,40	10,00
15	345	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	25,00	0,20	5,00
16	921	21010002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,00	0,50	5,00
17	345	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	10,00	0,25	2,50
18	921	21010003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	3,00	0,60	1,80
19	345	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	3,00	0,35	1,05
20	921	210100351	Upchavka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P21	ks	3,00	2,20	6,60
21	921	21011031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,00	3,50	17,50
22	345	34503304 00P1 00P5	Zásuvka dvojnasobna 5518- 20299 B alternativa ekvivalent	ks	5,00	5,60	28,00
23	921	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO) PRUD CHRANIC 1POL VYPINAC	ks	1,00	1,40	1,40
24	358	3580587500	Istič s pud. Chraničom 20,0A alternativa ekvivalent	ks	1,00	56,00	56,00
25	921	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20	ks	1,00	4,40	4,40
26	357	357023020015	Rozvadzač RVZT	ks	1,00	510,00	510,00
27	357	210800549	Vodič NN a VN pevne uloženýCYyzž 16	m	50,00	0,79	39,50
28	921	34104053001	Vodič medený CHGH 25 /CY25zž/žltozelený ekviv altern.	m	50,00	2,80	140,00
29	921	210810045	Silový kábel 750-1000 V/mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750V 3x1,5	m	44,00	0,90	39,60
30	341	34170000003	Kabel CXKE-R 3Cx1,5 ekvivalent alternat.	m	44,00	1,00	44,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	921	210810046	Silový kábel 750-1000 V/mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750V 3x2,5	m	125,00	0,80	100,00
32	341	34170000004	Kabel CXKE-R 3Cx2,5 ekvivalent alternat.	m	125,00	1,30	162,50
33	921	210810055	Silový kábel 750-1000 V/mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750V 5x1,5	m	15,00	0,90	13,50
34	341	3410109200	Kabel silový medený CXKE-R 5Cx1,5 ekvivalent alternat.	m	15,00	1,80	27,00
35	341	34101095001	Kabel silový medený CXKE-R J 5x0,6	m	25,00	3,00	75,00
36	921	210810057	Silový kábel 750-1000 V/mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750V 5x4	m	25,00	0,90	22,50
37	921	2108500421	Signalny a oznamovací kábel /v mm/ voľne uložený LiYY 3x0,75	m	45,00	0,40	18,00
38	341	3410320000	Signalny a oznamovací kábel LiYY 3x0,75	m	45,00	1,30	58,50
39	921	210850538P	Šnura FLEXO čierna 3x1 3m	m	5,00	0,90	4,50
40	341	3410605500	Šnura FLEXO čierna 3x1 3m	m	5,00	2,60	13,00
41	R	MD	Mimostaveniskova doprava	%	6,24	5,40	33,70
42	R	PD	Presun dodávok	%	1,04	4,90	5,10
43	R	PM	Podružný materiál	%	3,12	7,50	23,40
44	R	PPV	Podiel pridružených vykonov	%	1,04	19,80	20,59
	46 - M		Zemné práce pri extr. mont. prácach				52,25
45	946	460680023	Vrtanie otvoru 0,001-, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm pre kabely	ks	5,00	5,30	26,50
46	589	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,23	111,70	25,13
47	R	PRV	Podiel pridružených výkonov	%	1,04	0,60	0,62
	95-M		revízie				550,00
48	HZS	HZS-001	Revízie	hod	32,00	11,00	352,00
49	HZS	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	2,00	11,00	22,00
50	HZS	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,00	11,00	22,00
51	HZS	HZS-004p	Uprava hlavneho a podružneho rozvadzača	hod	6,00	11,00	66,00
52	HZS	HZS-005	Nešpecifikované práce	hod	8,00	11,00	88,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: 08 Modernizácia kúrenia

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: IČO: 324817
Obec Trstené pri Hornáde IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 43953859
STAVIMAT s.r.o., Trebišov IČO DPH: SK2022538254

Projektant: IČO:
Ing. Roland Reho IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				25 161,99
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**25 161,99**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	25 161,99	5 032,40
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**30 194,39**

Projektant
Ing. Roland Reho

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Ing. Roland Reho

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVIMAT s.r.o.
Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO:43953859, IČ DPH:SK2022538254

Dátum a podpis: 3.2.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **08 Modernizácia kúrenia**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Roland Reho
Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**25 161,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	741,25
27 - Skúšky	407,04
2 - Základanie	309,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24,78
PSV - Práce a dodávky PSV	21 968,74
713 - Izolácie tepelné	48,20
723 - Vnútorný plynovod	455,95
731 - Kotolne	10 093,00
732 - Strojovne	1 924,00
733 - Rozvod potrubia	3 673,40
734 - Armatúry	2 154,55
735 - Vykurovacie telesá	3 599,20
783 - Nátery	20,44
M - Práce a dodávky M	2 452,00
158 - Montáž VZT	52,00
165 - Montáž VZT zariadení	2 400,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**25 161,99**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **08 Modernizácia kúrenia**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Roland Reho

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**25 161,99**
HSV - Práce a dodávky HSV							741,25
27 - skúšky							407,04
1	271	OST-H-ZS-0001	Vykurovacia skúška dvaja robotníci	nh	48,00	8,48	407,04
2 - Základanie							309,43
2	383	03597-8111	Odvoz sute na skládku	t	2,03	21,00	42,63
3	383	03597-9111	Mimostavenisková doprava	km	58,00	4,60	266,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce							24,78
4	13	971033351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	ks	2,00	12,39	24,78
PSV - Práce a dodávky PSV							21 968,74
713 - Izolácie tepelné							48,20
5	713	713462114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. do DN 32	m	12,00	0,80	9,60
6	MAT	283771080	Izolácia potrubia pre rúrku DN25	m	4,00	1,00	4,00
7	MAT	283771120	Izolácia potrubia pre rúrku DN32	m	8,00	1,25	10,00
8	713	713462116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	m	6,00	0,80	4,80
9	MAT	283771164	Izolácia potrubia pre rúrku DN50	m	6,00	3,30	19,80
723 - Vnútorný plynovod							455,95
10	721	723110203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	2,00	15,00	30,00
11	721	723110207	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	2,00	29,00	58,00
12	721	723190901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	ks	2,00	1,10	2,20
13	721	723190914	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	2,00	8,50	17,00
14	721	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	ks	2,00	16,00	32,00
15	721	723239101	Montáž tlakomeru na plyn	ks	1,00	3,75	3,75
16	MAT	388412460	Tlakomer na plyn	ks	1,00	41,00	41,00
17	721	723239102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	ks	2,00	4,50	9,00
18	MAT	2861H0306	Hadica Flexigas 3/4"Fx3/4"M - 2412918	ks	2,00	36,00	72,00
19	721	723999904	Revízna správa (na plyn)	ks	1,00	180,00	180,00
20	272	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	ks	10,00	0,30	3,00
21	272	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	4,00	2,00	8,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		731 - Kotolne					10 093,00
22	731	731119000	Sprevádzkovanie kotla - servisné práce	ks	2,00	150,00	300,00
23	731	7344491121	Montáž regulátora teploty	ks	1,00	18,00	18,00
24	MAT	484J07056	Termostat izbový	ks	1,00	135,00	135,00
25	14	953802111	Vyvložkovanie komína	m	5,00	150,00	750,00
26	731	731200826	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 60 kW	ks	2,00	45,00	90,00
27	MAT	484J082021	Rúra D=80, L=500 - odvod spalín	ks	1,00	8,00	8,00
28	MAT	484J082031	Rúra D=80, L=1000 - odvod spalín	ks	3,00	12,00	36,00
29	MAT	2101204	Koleno D=80- odvod spalín	ks	4,00	6,50	26,00
30	MAT	21012032	Pripojovacia súprava na odvod spalín DN80	ks	2,00	150,00	300,00
31	MAT	2101202	Odvod kondenzátu	ks	2,00	75,00	150,00
32	731	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 35 do 52 kW	ks	2,00	140,00	280,00
33	MAT	484175540	Kotol kondenzačný plynový nástenný 48kW	ks	2,00	4 000,00	8 000,00
		732 Strojovne					1 924,00
34	731	7321111251	Rozdelovače a zberače, montáž	ks	1,00	33,00	33,00
35	MAT	2861J26051	Rozdeľovač , zberač 2 vetvy + držiaky do 4m3/hod	ks	1,00	400,00	400,00
36	731	732219103	Montáž anuloida	ks	1,00	51,00	51,00
37	MAT	4844A6201	Vyrovnávač hydraulický Anuloid do 4,0 m3/hod	ks	1,00	500,00	500,00
38	731	732330415	Montáž exp. nádoby	ks	1,00	13,00	13,00
39	MAT	4846B0156	Nádoba expanzná N 140 l / 6 bar, červená	ks	1,00	250,00	250,00
40	MAT	4846B0593	Kohút guľový MK 1 1/4 so zaistením - k exp. nádobe	ks	1,00	105,00	105,00
41	731	7323429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. do DN 40	ks	2,00	11,00	22,00
42	MAT	4261A1041	Čerpadlo ALPHA2 25-40	ks	2,00	275,00	550,00
		733 Rozvod potrubia					3 673,40
43	731	733110803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	120,00	0,80	96,00
44	731	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	100,00	0,90	90,00
45	731	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 502	m	10,00	1,80	18,00
46	731	733111225	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotl. stredotl. DN 25	m	4,00	18,00	72,00
47	731	733111226	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotl. stredotl. DN 32	m	8,00	23,00	184,00
48	731	733111228	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotl. stredotl. DN 50	m	6,00	31,00	186,00
49	731	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	18,00	0,45	8,10
50	MAT	2863F0204	Prechodka plastovej rúrky 16 x 2	ks	40,00	3,30	132,00
51	MAT	2863F0204	Prechodka plastovej rúrky 20 x 2	ks	2,00	3,25	6,50
52	731	733321201	Potrubie plastové PVC+PE priem. 16	m	80,00	6,10	488,00
53	MAT	2861G0002	Rúrka plasthliníková PE-RT HT, hr.Al-0,4 mm - 16x2	m	80,00	1,70	136,00
54	731	733321203	Potrubie plastové PVC+PE do priem. 40	m	132,00	7,50	990,00
55	MAT	2861G0004	Rúrka plasthliníková PE-RT HT, hr.Al-0,4 mm - 20x2	m	40,00	2,25	90,00
56	MAT	2861G0005	Rúrka plasthliníková PE-RT HT, hr.Al-0,4 mm - 26x3	m	40,00	4,25	170,00
57	MAT	2861G0006	Rúrka plasthliníková PE-RT HT, hr.Al-0,4 mm - 32x3	m	46,00	6,10	280,60
58	MAT	2861G0006	Rúrka plasthliníková PE-RT HT, hr.Al-0,4 mm - 40x3,5	m	6,00	10,00	60,00
59	MAT	2863F6763	T-kus rovnoramenný 16x2 - P721600	ks	6,00	7,00	42,00
60	MAT	2863F6783	T-kus, str.vetva zväč.priem.16x2 - 20x2 - 16x2 - P721603	ks	10,00	10,30	103,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	MAT	2863F6809	T-kus, str.vetva reduk.26x3 - 16x2 - 26x3 - P722603	ks	2,00	11,00	22,00
62	MAT	2863F68119	T-kus, str.vetva reduk.26x3 - 20x2 - 26x3 - P722603	ks	2,00	11,20	22,40
63	MAT	2863F68119	T-kus, str.vetva reduk.32x3 - 20x2 - 26x3 - P722603	ks	2,00	16,00	32,00
64	MAT	2863F6905	T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 16x2 - P722003	ks	2,00	8,00	16,00
65	MAT	2863F6909	T-kus redukovaný 20x2 - 20x2 - 16x2 - P722008	ks	6,00	9,00	54,00
66	MAT	2863F69194	T-kus redukovaný 26x2 - 20x2 - 20x2 - P722614	ks	2,00	11,25	22,50
67	MAT	2863F6919	T-kus redukovaný32x2 - 32x3 - 20x2 - P723614	ks	2,00	16,00	32,00
68	MAT	2863F6920	T-kus redukovaný32x2 - 32x3 - 26x3 - P723214	ks	4,00	16,00	64,00
69	MAT	2863F6922	T-kus redukovaný 40x3,5 - 32x3 - 32x3 - P724004	ks	2,00	22,25	44,50
70	MAT	2863F7227	Prechod 40x3,5 - DN25	ks	2,00	15,00	30,00
71	731	733391102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	212,00	0,60	127,20
72	731	733391901	Montáž T-kusov, spojok, prechodov	ks	84,00	0,65	54,60
							2 154,55
		734 Armatúry					
73	731	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	ks	40,00	4,20	168,00
74	731	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	ks	21,00	0,95	19,95
75	MAT	5512D0351	Hlavica termostatická	ks	21,00	16,00	336,00
76	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	42,00	2,70	113,40
77	MAT	5512D1001	Ventil TS-90, 1/2"priamy	ks	21,00	14,00	294,00
78	MAT	5512D1002	Ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2"	ks	21,00	11,30	237,30
79	731	734212112	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 10	ks	5,00	11,50	57,50
80	731	734231213	Ventily uzavieracie závitové G 1/2	ks	1,00	10,60	10,60
81	731	734231214	Ventily uzavieracie závitové G 3/4	ks	4,00	12,90	51,60
82	731	734231425	Ventily uzavieracie závitové G 1	ks	4,00	19,00	76,00
83	731	734231426	Ventily uzavieracie závitové G 5/4	ks	6,00	24,00	144,00
84	731	734231428	Ventily uzavieracie závitové G 2	ks	5,00	39,00	195,00
85	731	73424214	Ventily spätné závitové priame G 3/4	ks	1,00	10,70	10,70
86	731	734241215	Ventily spätné závitové priame G 1	ks	1,00	14,50	14,50
87	731	734241216	Ventily spätné závitové priame G 5/4	ks	4,00	19,00	76,00
88	731	734251126	Ventily poistné závitové G 5/4 2,5bar	ks	1,00	194,00	194,00
89	731	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	s	4,00	9,00	36,00
90	731	734291244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi do 130°C G 1	ks	1,00	22,00	22,00
91	731	734291247	Filter závitový priamy s vnút. závitmi do 130°C G 2	ks	1,00	63,00	63,00
92	731	734411111	Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A	ks	1,00	22,00	22,00
93	731	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	ks	1,00	13,00	13,00
							3 599,20
		735 Vykurovacie telesá					
94	731	7350009112	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	ks	21,00	3,70	77,70
95	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies článkových	m2	80,00	1,10	88,00
96	731	210810056	Demontáž vykurovacích telies panelových	ks	7,00	4,30	30,10
97	MAT	48495721	Montážny balíček pre radiátory	ks	21,00	12,10	254,10
98	731	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -21K Hdo600/Ldo2000mm	ks	13,00	23,10	300,30
99	MAT	4849D0923	Radiátor Typ 21K - dĺž.600 x výš.600 mm	ks	4,00	70,50	282,00
100	MAT	4849D0925	Radiátor Typ 21K - dĺž.800 x výš.600 mm	ks	1,00	86,00	86,00
101	MAT	4849D0929	Radiátor Typ 21K - dĺž.1200 x výš.600 mm	ks	2,00	117,00	234,00
102	MAT	4849D0935	Radiátor Typ 21K - dĺž.1800 x výš.600 mm	ks	1,00	164,00	164,00
103	MAT	4849D0935	Radiátor Typ 21K - dĺž.2000 x výš.600 mm	ks	5,00	144,00	720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm	ks	7,00	23,00	161,00
105	MAT	4849D1123	Radiátor Typ 22K - dĺž.600 x výš.600 mm	ks	2,00	80,00	160,00
106	MAT	4849D1125	Radiátor Typ 22K - dĺž.800 x výš.600 mm	ks	1,00	98,00	98,00
107	MAT	4849D1127	Radiátor Typ 22K - dĺž.1000 x výš.600 mm	ks	1,00	116,00	116,00
108	MAT	4849D1129	Radiátor Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm	ks	2,00	135,00	270,00
109	MAT	4849D1135	Radiátor Typ 22K - dĺž.1800 x výš.600 mm	ks	1,00	190,00	190,00
110	731	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo900/Ldo2000mm	ks	1,00	27,00	27,00
111	MAT	4849D1171	Radiátor Typ 22K - dĺž.1400 x výš.900 mm	ks	1,00	220,00	220,00
112	731	735191910	Napustenie vody do systému	m2	110,00	0,50	55,00
113	731	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	110,00	0,60	66,00

783 Nátery — 20,44

114	783	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. - plynové potrubie	m	4,00	2,32	9,28
115	783	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné - vykurovanie	m	18,00	0,62	11,16

M - Práce a dodávky M — 2 452,00

M24-158 Montáž VZT — 52,00

116	924	240071008	Montáž : Mriežka krycia-osadenie do muriva 315x 315	ks	2,00	6,00	12,00
117	MAT	429727770	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 315x 315	ks	2,00	20,00	40,00

M36-165 Montáž VZT zariadení — 2 400,00

118	936	361410050	Konštrukcie a práce - Systém riadenia	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
119	MAT	4054A0101	Materiál - Systém riadenia	ks	1,00	900,00	900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **09 Spätné získavanie tepla s rekuperáciou**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ:
Obec Trstené pri Hornáde

IČO: 324817
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVIMAT s.r.o., Trebišov

IČO: 43953859
IČO DPH: SK2022538254

Projektant:
Ing. Richard Nagy

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 715,51
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**12 715,51**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	12 715,51	2 543,10
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**15 258,61**

Projektant
Ing. Richard Nagy

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Ing. Richard Nagy

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVIMAT s.r.o.
Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO:43953859, IČ DPH:SK2022538254

Dátum a podpis 3.2.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **09 Spätné získavanie tepla s rekuperáciou**

Miesto:

Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Projektant: Ing. Richard Nagy

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**12 715,51**
PSV - Práce a dodávky PSV	470,50
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	470,50
M - Práce a dodávky M	12 245,01
24-M Montáže vzduchotechnických zariad 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení	12 245,01
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**12 715,51**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **09 Spätné získavanie tepla s rekuperáciou**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Richard Nagy

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 715,51

PSV - Práce a dodávky PSV 12 715,51

725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 470,50

1	K	721221101	Montáž odtokového lievika- odvod kondenzu pre VZT jednotky pod stropom	ks	2,00	24,00	48,00
2	M	5516292100	*Lievik so sifónom a pridávna uzavierka protizápachová pre VZT*	*ks*	*2,00*	*35,00*	*70,00*
3	K	Aspen 1	Montáž čerpadielka kondenzátu	ks	2,00	35,50	71,00
4	M	*Aspen 1*	*Čerpadielko kondenzátu Aspen MiniBlue Aqua pre jednku SZTsR*	*ks*	*2,00*	*140,00*	*280,00*
5	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6,0 m	t	0,05	14,00	0,70
6	K	998721194	Vnútorná kanalizácia prípl. Za presun nad vymedz. Najväč. Dopr. vzd. Do 1000 m	t	0,05	16,00	0,80

M - Práce a dodávky M 12 245,01

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 12 245,01

7	K	240040001r1	Montáž VZT jednotky(zapojenie a spustenie do	ks	1,00	1 155,00	1 155,00
8	*M*	*4290051005r1*	*VZT jednotka Atrea Duplex 570 EC5,RD5 CF-podstropné prevedenie. Regulácia CP Touch 1ks + čidlo vonk. teplotyADS 100 + vstavanýel. Predhrievač 1,3 kW+ vstavaný el. dohriievač 0,5 kW+1x čidlo koncentrácie CO2+ prislušenstvo - resp. ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
9	K	InVerter -OO	Montážne práce - osadenie decentrálnej jednotky SZTsR do Konštrukcie muriva	ks	4,00	95,00	380,00
10	K	InVerter -O1	Jadrove vrtanie otvoru do steny. Priemer otvoru d225 a d270 mm. Do dlžky otvoru 650 mm.	ks	4,00	144,00	576,00
11	K	InVerter -O2	Prekablovanie medzi jednotkou SZTsR a regulátorom, uvedenie do prevádzky vrátane kabeláže	ks	4,00	104,00	416,00
12	*M*	*InVerter-1*	*Decentrálna jednotka SZTsR typ InVerter iV14R s pridavným setom*	*ks*	*4,00*	*500,00*	*2 000,00*
13	*M*	*InVerter-3*	*Riadiaca jednotka regulátor pre InVerter. Obsahuje transformátor AC/DC a regulátor DC, typ sMove S4 UP*	*ks*	*1,00*	*220,00*	*220,00*
14	924	240071276	Montáž hranatých výustiek do potrubia	ks	12,00	29,00	348,00
15	*M*	*4297504665r*	*Prívodná výustka Imos Nova -A-1-2-300x100 - regulačná R1-UR-H povrchová úprava - upresní investor, resp. alternatíva*	*ks*	*6,00*	*29,00*	*174,00*
16	*M*	*4297504665r*	*Odvodná výustka Imos Nova -A-1-2-300x100 - regulačná R1-UR-H povrchová úprava - upresní investor, resp. alternatíva*	*ks*	*6,00*	*29,00*	*174,00*
17	*M*	*429750466r*	*Pretlaková komora pozinkovaná - box pre osadenie vustky, rozmer 200x150 , výška 100 mm, Zhora otvor pre napojenie potrubia o priemere 100 mm.*	*ks*	*12,00*	*47,00*	*564,00*
18	K	240080031r	Kompletizácia a montáž potrubia	m	52,00	20,00	1 040,00
19	*M*	*1000SON25*	*Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 100 mm*	*m*	*4,00*	*4,40*	*17,60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	1000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 125 mm	m	4,00	5,10	20,40
21	M	2000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 160 mm	m	4,00	5,10	20,40
22	M	3000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 200 mm	m	4,00	6,50	26,00
23	M	4000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 250 mm	m	25,00	6,50	162,50
24	M	2000SON50	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 50, priemer 250 mm	m	5,00	9,90	49,50
25	M	100000S250	Spiro potrubie priemer 250 mm	m	6,00	13,20	79,20
26	M	SH 250	Strešná hlavica d250 - nasávanie a prívod vzduchu	ks	2,00	49,00	98,00
27	M	Atrea 1	Samotiažné klapky priemer 250	ks	1,00	21,40	21,40
28	M	Atrea 2	Uzatváracia klapka so servopohonom na prívode nasávaného vzduchu do jednotky, Atrea KEL LF24 Ø 250, resp. ekvivalent	ks	1,00	143,60	143,60
29	M	Imos 2	Tlmič hluku Imos Systemair, typ-50mm, izolácia - Ø250-dĺžka 1000 mm	ks	2,00	133,70	267,40
30	M	Tvarovka 1	Spiro Oblúk OL-15°, priemer Ø250	ks	4,00	9,40	37,60
31	M	Tvarovka 2	Spiro Oblúk OL-90°, priemer Ø250	ks	4,00	16,40	65,60
32	M	Tvarovka 3	Tkus Ø125- Ø100- Ø125	ks	2,00	10,90	21,80
33	M	Tvarovka 4	Tkus Ø160- Ø100- Ø160	ks	2,00	11,00	22,00
34	M	Tvarovka 5	Tkus Ø200- Ø100- Ø200	ks	2,00	12,10	24,20
35	M	Tvarovka 6	Tkus Ø250- Ø100- Ø250	ks	4,00	17,10	68,40
36	M	Tvarovka 7	Prechod Ø100/ Ø125	ks	2,00	7,40	14,80
37	M	Tvarovka 8	Prechod Ø125/ Ø160	ks	2,00	8,40	16,80
38	M	Tvarovka 9	Prechod Ø160/ Ø200	ks	2,00	9,40	18,80
39	M	Tvarovka 10	Prechod Ø200/ Ø250	ks	2,00	10,40	20,80
40	M	Tvarovky Suma	Ostatné tvárovky	ks	6,00	15,30	91,80
41	M	izo	Technická izolácia pre Spiro VZT potrubie hr.	m2	15,00	19,30	289,50
42	K	240090740r	Závesný mechanizmus, závitové tyče, sťahovacie SK pásky, hliníková lepiaca páska a ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia	ks	1,00	300,00	300,00
43	K	998735194	Montáž dátového káblovania	ks	1,00	220,00	220,00
44	M	SYKFY2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5 mm2	m	35,00	1,20	42,00
45	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	1,05	24,00	25,20
42	K	998435194	Priplatok za presun hmôt nad vymedz.	t	1,05	12,10	12,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: 10- Zdravotechnika

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: IČO: 324817
Obec Trstené pri Hornáde IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 43953859
STAVIMAT s.r.o., Trebišov IČO DPH: SK2022538254

Projektant: IČO:
Ing. Richard Nagy IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 126,63
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 126,63**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	1 126,63	225,33
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**1 351,96**

Projektant
Ing. Richard Nagy

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Ing. Richard Nagy

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVIMAT s.r.o.
Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO:43953859, IČ DPH:SK2022538254

Dátum a podpis: 3.2.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **10- Zdravotechnika**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Richard Nagy
Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 126,63**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 126,63
713 - Izolácie tepelné	79,54
721 - Vnútorné rozvody kanalizácie - odvod kondenzátu	316,200
725 - Zdravotechnika - zariadenie	730,890
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 126,63**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Objekt: **10- Zdravotechnika**

Miesto: Dátum: 03.02.2020

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde Projektant: Ing. Richard Nagy

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 126,63**
PSV - Práce a dodávky PSV							1 126,63
713 - Izolácie tepelné							79,54
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE hr. do 10 mm	m	16,00	2,60	41,60
2	M	*2837741525*	*Izolácia trubice 20x2, 5 mm*	*m*	*8,00*	*1,20*	*9,60*
3	M	*2837741565*	*Izolácia trubice 32x3, 5mm*	*m*	*8,00*	*3,50*	*28,00*
4	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,01	22,50	0,23
5	K	998713194	Izolácie tepelné príplatok za presun hmôt nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,01	10,50	0,11
721 - Vnútorné rozvody kanalizácie - odvod kondenzátu							316,20
6	K	721171112	Chráničky	ks	2,00	22,50	45,00
7	K	721171501	Potrubie plastové, kanalizačné d20- vnútro (materiál aj montáž)	m	8,00	11,25	90,00
8	K	721171502	Potrubie plastové, kanalizačné d32- vnútro (materiál aj montáž)	m	8,00	11,25	90,00
9	K	721274106	Zápachová uzávierka pre jednotku SZTsR	ks	2,00	45,60	91,20
725 - Zdravotechnika - zariadenie							730,89
10	K	725219401	Montáž - prietokový ohrievač vody	ks	3,00	51,00	153,00
11	*M*	*Hakl Pm-B 135*	*Elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním a beztlakovou prevádzkou, typ HAKL PM-B 135, P=3,5kW, 16A, 230V + beztlaková batéria HAKL*	*ks*	*3,00*	*157,63*	*472,89*
12	K	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	6,00	5,80	34,80
13	*M*	*5514100500*	*Ventil rohový mosadzný G 1/2 "- chróm*	*ks*	*6,00*	*5,90*	*35,40*
14	*M*	*5514100501*	*Pripojenie voda- pancierová hadička (pár)*	*ks*	*6,00*	*5,80*	*34,80*

HARMONOGRAM PRÁC ***Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde***

doba realizácie - 25 týždňov

SO	Popis prác	1týž	2týž	3týž	4týž	5týž	6týž	7týž	8týž	9týž	10týž	11týž	12týž	13týž	14týž	15týž	16týž	17týž	18týž	19týž	20týž	21týž	22týž	23týž	24týž	25týž
1	*Zateplenie strechy*																									
2	*Zateplenie obvodových stien*																									
3	*Zateplenie stropov a stien*																									
4	*Výmena otvorových konštrukcií*																									
5	*Bezbariérová rampa*																									
6	*Elektroinštalácia*																									
7	*Eli k spätnému získavaniu tepla*																									
8	*Modernizácia kúrenia*																									
9	*Spätné získavanie tepla s rekuperáciou*																									
10	*Zdravotechnika*																									

V Trebišove, 03.02.2020

Jozef Horvát
konateľ

TMAT s.r.o.
307/3, 075 01 Trebišov
IČ DPH:SK2022538254