

DODATOK č. 02
ZMLUVA O DIELO č. 33/OV/2020

ČL. I
ZMLUVNÉ STRANY

Tento dodatok je uzavretý medzi:

Objednávateľ:	Obec Trstené pri Hornáde
Sídlo:	Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
Štatutárny zástupca:	Mgr. Matej Kočiš – starosta obce
IČO:	00 324 817
DIČ:	2021245083
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu-IBAN:	SK46 5600 0000 0004 5492 1015
Telefón:	+421 903 910 141
Email:	matej.kocis@trstene-pri-hornade.dcom.sk

(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane

a

Zhotoviteľ:	STAVIMAT s.r.o.
Sídlo:	Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca:	Jozef Horvát - konateľ
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21162/V
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných:	Jozef Horvát - konateľ
vo veciach technických:	Jozef Štefanko - stavbyvedúci
IČO:	43 953 859
DIČ:	2022538254
IČ DPH:	SK2022538254
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Trebišov
Číslo účtu-IBAN :	SK42 0200 0000 0038 2038 4058
Telefón:	+421 905 871 002
Email:	stavimat1@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej

Čl. II.
PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 33/OV/2020 na stavebné práce s názvom „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu – Trstené pri Hornáde**“ je v súlade s čl. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA a bodom 16.2 zmluvy o dielo nutnosť úpravy nasledujúcich ustanovení:

2.1. Úprava rozmerov otvorových konštrukcií

Zmena je premietnutá v rozmeroch dodávaných otvorových konštrukcií, s tým spojených materiálov a prác. Zmeny sa týkajú položiek, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 1 k ZoD, objekt: 04 - Výmena otvorových konštrukcií, Práce a dodávky PSV, 766 – Konštrukcie stolárske, položky č. 49 a 50, **bez zmeny ceny.**

Aktuálne znenie:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49.	Montáž dvojkrídl. Al brány š/v. 2985/3050	ks	2,000	306,00	612,00
50.	Vonkajšia dvojkrídlková hliníková brána v oceľovom ráme plne zateplená š/v. 2985/3050	ks	2,000	1 694,00	3 388,00

Sa nahrádza:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49.	Montáž dvojkrídlkovej garážovej brány š/v. 3000 x 3000 mm	ks	2,000	306,00	612,00
50.	Vonkajšia dvojkrídlková garážová brána š/v. 3000 x 3000 mm	ks	2,000	1 694,00	3 388,00

2.2. Záměna svietidiel

Záměna položiek, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 1 k ZoD, objekt: 06 - Elektroinštalácia, M - Práce a dodávky M, 21 - Elektromontáže, položky č. 40, 41, 42 a 44, **bez zmeny ceny**.

Aktuálne znenie:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40.	A -A1SVIETIDLO svietidlo prisadené závesné , 32W LED, 3000K, 4300lm, optika High Contrast, UGR<19, 96X596x39mm, mikroprizmatický difúzor, teleso z hliníka, MT1501alternativa ekvivalent	ks	66,000	110,00	7 260,00
41.	B svietidlo prisadené, 35W LED, 4070lm, 4000K, IP66, 120lm/W, A+ 1252x95x111mm, teleso zo samozhášacieho polykarbonátu, UV stabilizované, teleso spevnené proti mechanickému poškodenie alternativa ekvivalent	ks	11,000	105,00	1 155,00
42.	C svietidlo prisadené, svietidlo BOS 21W LED IP40, 2170lm, CRI85, 3000K, PMMAopálový difúzor, D=426mm, prisadené, 503101alternativa ekvivalent	ks	2,000	137,00	274,00
44.	Zavesna sada pre svietidla A	ks	49,000	22,00	1 078,00

Sa nahrádza:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40.	A-A1 Svietidlo prisadené, 28W LED, 3000K, 4400lm, optika High Contrast, UGR<19, 596X596x39mm, mikroprizmatický difúzor	ks	66,000	110,00	7 260,00
41.	B Svietidlo prisadené 27W LED, 4000lm, 4000K, IP66, IK08 148lm/W, A++, 1060x82x78 mm, teleso zo samozhášacieho polykarbonátu, UV stabilizované, teleso spevnené proti mechanickému poškodenie priečnym	ks	11,000	105,00	1 155,00
42.	C Svietidlo BOS 17W LED IP40, 2600lm, CRI80, 3000K, PMMA opálový difúzor, D=426mm, prisadené	ks	2,000	137,00	274,00
44.	Závesná sada pre svietidlo A	ks	49,000	22,00	1 078,00

2.3. Zmena názvu položky

Zmena názvu položky v časti Prílohy č. 1 k ZoD, objekt: 08 – Modernizácia kúrenia, PSV – Práce a dodávky PSV, 731 – Kotle, položka č. 33, **bez zmeny ceny**

Aktuálne znenie:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33.	Kotol kondenzačný plynový nástenný 48kW	ks	2,000	4 000,00	8 000,00

Sa nahrádza:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33.	Kotol kondenzačný plynový nástenný 45kW	ks	2,000	4 000,00	8 000,00

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 2 v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z. Zverejnením sa rozumie zverejnenie na webovom sídle Objednávateľa.

Dodatok č. 2 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 33/OV/2020, je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží 3 a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.

V Trstenom pri Hornáde, dňa

24. NOV. 2020

V Trebišove, dňa

24. NOV. 2020

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:



Mgr. Matej Kočiš
starosta obce



Jozef Horvát
konateľ