

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 15-05-20/EB/SV/2020 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

Obec Trstené pri Hornáde

Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Mgr. Matej Kočiš, starosta obce

00 324 817

Prima banka Slovensko, a. s.

SK77 5600 0000 0004 5492 5016

+421 55 698 0167

info@trsteneprihornade.sk

Ďalej len „Objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ:

So sídlom:

Štatutárny orgán:

Zápis v registri:

Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných:

technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

EURO-BAU s. r. o.

Dúhová 40, 040 01 Košice

Ing. Dalibor Blizman, konateľ

Okresný súd Košice, Oddiel: Sro, vložka č.: 41216/V

Ing. Dalibor Blizman, konateľ

Ing. Pavol Packo, stavbyvedúci

467 384 79

202 357 3794

SK202 357 3794

UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a. s.

SK64 1111 0000 0013 2131 5016

+421 907 237 562

blizman@eurobau.sk

Ďalej len „Zhotoviteľ“

Článok II. Preambula

Zmluva o dielo č. 15-05-20/EB/SV/2020 zo dňa 22.06.2020 bola výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie diela na uskutočnenie stavebných prác s názvom projektu: **Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde**. Po nezrovnalostiach v projektovej dokumentácii a vzájomnej dohode došlo k tomuto dodatku č. 1.

Článok III. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde“ je:

Úprava rozmerov dodávaných otvorových konštrukcií a spätné získanie tepla.

Zmena je premietnutá v rozmeroch dodávaných otvorových konštrukcií a tým spojených materiálov a práce a zmena spätného získania tepla VZT - bez zmeny ceny, t. j. bez zmeny Článku V. Cena diela. Položkovitý rozpočet je súčasťou tohto Dodatku č. 1. Aktuálne znenie položiek:

Objekt:

03 - Výmena výplní otvorov, 08 - VZT, spätné získanie tepla

PČ	Typ	Kód	Popis a rozmery rozpočet	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] rozpočet	Cena celkom [EUR] rozpočet	Cena celkom [EUR] s DPH
D 766 Konštrukcie stolárske							8 178,32	9 813,98
19	K	6114124330	Plastové okno dvojkrídlové P+S, rozmer 2000x1330 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil-1	ks	3,000	210,25	630,75	756,90
39	K	6114123830	Plastové okno dvojkrídlové OS, rozmer 520x580 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil-21	ks	1,000	56,17	56,17	67,40
41	K	61141243406	Plastové okno dvojkrídlové OS+P, rozmer 2280x1120 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil-22	ks	1,000	191,080	191,08	229,30
45	K	61141229002	Plastové vchodové dvere H/B 2950x1420 mm + prídavný svetlík - 3d	ks	1,000	785,250	785,25	942,30
46	K	61141229004	Plastové vchodové dvere H/B 2800/1060 mm v. č. zárubne 4d	ks	2,000	539,500	1 079,00	1 294,80
47	K	61141229005	Plastové vchodové dvere H/B 2950x1100 mm + prídavný svetlík v. č. zárubne -5d	ks	1,000	506,170	506,17	607,40
49	K	61141229007	Plastové vchodové dvere H/B 2670/1400 mm v. č. zárubní 7d	ks	1,000	855,080	855,08	1 026,10
50	K	61141229008	Plastové vchodové dvere H/B 2060/960 mm v. č. zárubní 8d	ks	2,000	490,00	980,00	1 176,00
51	K	61141229009	Plastové vchodové dvere H/B 2800/960 mm v. č. zárubne 9d	ks	4,000	527,330	2 109,32	2 531,18
52	K	611412290010	Plastové vchodové dvere H/B 2060/1060 mm v. č. zárubní 10d	ks	2,000	492,750	985,50	1 182,60
M 24			Montáže vzduchotechnických zariadení				4 776,00	5 731,20
28	K	InVerter-3	Decentrálna jednotka SZTsR, typ InVENTer iV 14 s prídavným setom	ks	6,000	796,00	4 776,00	5 731,20

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde“.

- 2) Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. **15-05-20/EB/SV/2020** zo dňa 22.06.2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po jeho odsúhlasení zo strany poskytovateľa NFP, t. j. po obdržaní pozitívnej správy z kontroly tohto dodatku.
- 4) Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s zatvorením tohto dodatku súhlasia.


09. DEC. 2020

V Trstenom pri Hornáde, dňa:

V Košiciach, dňa: 10. 12. 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: EURO-BAU s. o. r.



.....
Mgr. Matej Kočiš



.....
Ing. Dalibor Blizman