

Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
stavebný úrad

Ing. Marek Kleščinský

Váš list číslo/zo dňa
- /14.02.2024

Naše číslo
178-2/2024

Vybavuje/linka
Ing. Čuláková
stavebnyurad@trsteneprihornade.sk

Trstené pri Hornáde
22.02.2024

VEC

Stavba: „Príjazdová komunikácia k parcelám 1408/27 – 1408/42, 1408/44 – 1408/46“
Súhlas s predĺžením termínu dokončenia stavby – verejná vyhláška

Obci Trstené pri Hornáde, ako stavebnému úradu I. stupňa, bolo dňa 14.02.2024 doručené podanie stavebníka Ing. Mareka Kleščinského, [redacted] listom značky (bez značky) zo dňa 14.02.2024, označené ako: „Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby“, vo veci stavby „Príjazdová komunikácia k parcelám 1408/27 – 1408/42, 1408/44 – 1408/46“, na pozemkoch KN-C parc. č. 1408/51, 1408/52, 1408/53, katastrálne územie Trstené pri Hornáde, na ktorú bolo obcou Trstené pri Hornáde vydané stavebné povolenie pod č. 623/2017-TpH zo dňa 29.05.2017 (právoplatné dňa 07.07.2017) (ďalej len „stavebné povolenie“), stavebníkovi: Monike Verebovej, [redacted]; [redacted]; Jolane Szabóovej, [redacted]; Ing. Marekovi Kleščinskému, [redacted]; Rastislavovi Šelepskému, [redacted]; Erike Šelepskej, [redacted]; Helene Bargerovej, [redacted]; Anne Rybárovej, [redacted]; Agáte Deákovej, [redacted]; Márii Šoltésovej, [redacted]; Ladislavovi Karajošovi, [redacted]; Petrovi Šelepskému, [redacted]; Jane Šelepskej, [redacted]; Ing. Milanovi Šelepskému, [redacted]; Kataríne Šelepskej, [redacted] ďalej len „stavebník“, resp. „stavebníci“).

Stavebný úrad prvýkrát predĺžil lehotu na dokončenie stavby listom č. 1912/2019-TpH zo dňa 27.06.2019 do 31.12.2020.

Stavebník svoju žiadosť zdôvodnil tým, že v čase pandémie sa skomplikovalo materiálo-technické zabezpečenie stavby s dopadom na čas jej realizácie. Stavebník požiadala o predĺženie lehoty na dokončenie stavby do 07.07.2026.

Obec Trstené pri Hornáde, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), po posúdení predloženej žiadosti vydáva podľa § 68 stavebného zákona

s ú h l a s
s predĺžením termínu dokončenia stavby:

„Príjazdová komunikácia k parcelám 1408/27 – 1408/42, 1408/44 – 1408/46“.

Stavba bude dokončená najneskôr **do 07.07.2026**.

Tento súhlas je nedeliteľnou súčasťou stavebného povolenia č. 623/2017-TpH zo dňa 29.05.2017 (právoplatné dňa 07.07.2017). Ostatné podmienky stavebného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti.

Prí podaní žiadosti o predĺženie termínu dokončenia stavby bol vybraný správny poplatok vo výške 10,00 eur podľa položky 60a písm. i) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorý bol uhradený dňa 14.02.2024 do pokladne obce (príjmový pokladničný doklad č. 69/24 zo dňa 14.02.2024).


Mgr. Matej Kocis
starosta obce

Rozdeľovník

Doručí sa: verejnou vyhláškou

1. Monika Verebová, [REDACTED]
2. Jolana Szabóová, [REDACTED]
3. Rastislav Šelepšký, [REDACTED]
4. Erika Šelepšká, [REDACTED]
5. Helena Bargerová, [REDACTED]
6. Anna Rybárová, [REDACTED]
7. Agáta Deáková, [REDACTED]
8. Mária Šoltésová, [REDACTED]
9. Ladislav Karajoš, [REDACTED]
10. Peter Šelepšký, [REDACTED]
11. Jana Šelepšká, [REDACTED]
12. Ing. Milan Šelepšký, [REDACTED]
13. Katarína Šelepšká, [REDACTED]
14. Ing. Eva Králová, [REDACTED] *projektant*
15. Ing. Zdeněk Pruša, [REDACTED] – *stavebný dozor*
16. právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom KN-C parc. č. 1408/28, 1408/27, 1408/29, 1408/31, 1408/32, 1408/33, 1408/34, 1408/35, 1408/36, 1408/37, 1408/38, 1408/39, 1408/44, 1408/45, 1408/41, 1408/42, 1408/48, 1408/49, 1408/30, k.ú. Trstené pri Hornáde

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 26 správneho poriadku v spojení s § 69 ods. 1 stavebného zákona a oznamuje sa účastníkom konania. Verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovom sídle obce Trstené pri Hornáde po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 23.02.2024

Visí od: 24.02.2024 do: 11.03.2024

Zvesené dňa: 12.03.2024

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.trsteneprihornade.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.