

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 26. 04. 2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:
- | | |
|---------------|---|
| Sídlo: | Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde |
| Zastúpený: | Mgr. Matej Kočiš, starosta obce |
| IČO: | 00324817 |
| DIČ: | 2021245083 |
| Tel.: | +421 903 910 141 |
| E-mail: | starosta@trsteneprihornade.sk |
| Webové sídlo: | www.trsteneprihornade.sk |
- (ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ:
- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Sídlo: | Veríme v Zábavu, s .r. o. |
| Zastúpený: | Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín |
| IČO: | Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti |
| DIČ: | 46167145 |
| IČ DPH: | 2023253034 |
| Bankové spojenie: | SK2023253034 |
| IBAN: | ČSOB, a. s. |
| | SK37 7500 0000 0040 1361 2418 |
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Preambula

- 2.1 Tento dodatok sa uzatvára v súvislosti s výskytom nepredvídaných navyš prác, ktoré sú nevyhnutné na riadne ukončenie diela.
- 2.2 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1, písm. b) a ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 3

Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom dodatku je v Zmluve o dielo:
- a) úprava článku V. Cena diela, odseku 5.1. Pôvodné znenie sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením:
- Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená výkazom-výmerom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.**
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH: | 27 128,60 EUR |
| DPH 20%: | 5 425,72 EUR |
| Cena celkom s DPH: | 32 554,32 EUR |

- b) úprava prílohy č. 1 k Zmluve o dielo – ocenený výkaz výmer/rozpočet. Pôvodné znenie sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po podpise jeden rovnopis.
- 4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu dodatku známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Trstenom pri Hornáde dňa 07. 06. 2023

V Trstenom pri Hornáde, dňa 07. 06. 2023



za objednávateľa



Tomáš Kyselica,
konateľ spoločnosti
za zhotoviteľa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Vykaz vymer_Workoutove ihrisko

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 5.6.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín

IČO: 46167145
IČ DPH: 202325303

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	27 128,60
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	Základ dane	0,00	Výška dane
znižená	20,00%	27 128,60		0,00
				5 425,72

Cena s DPH	v	EUR	32 554,32
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.

Veríme

IČO: 46167145

www.verimevzabavu.sk

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 05.06.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Vykaz vyme_Workoutove ihrisko

Miesto: Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		27 128,60	32 554,32
01	Workoutove ihrisko	27 128,60	32 554,32



91101 Trenčín
IČO: 46 167 145 IČ DPH: SK2023253034
www.verimevzabavu.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vykaz vymer_Workoutove ihrisko

Objekt:

01 - Workoutove ihrisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

46167145

2023253034

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 128,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	27 128,60	20,00%	5 425,72

Cena s DPH

v EUR

32 554,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.

IČO: 46 167 145 IČ DPH: SK2023253034
www.verimevzabavu.sk

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 05.06.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vykaz vymer_Workoutove ihrisko

Objekt:

01 - Workoutove ihrisko

Miesto:

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 128,60

HSV - Práce a dodávky HSV

26 254,60

5 - Komunikácie

9 584,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 521,42

99 - Presun hmôt HSV

1 148,77

M - Práce a dodávky M

874,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

874,00

Veríme v Zábavu, s.r.o.
IČO: 46 167 145 IČ DPH: SK2023253034
www.verimevzabavu.sk

ROZPOČET

Stavba:

Vykaz vymer_Workoutove ihrisko

Objekt:

01 - Workoutove ihrisko

Miesto:

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 128,60

D HSV Práce a dodávky HSV 26 254,60

D 5 Komunikácie 9 584,41

1	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	206,700	4,00	826,80
2	K	564251111.SR	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 8-16mm	m2	206,700	8,30	1 715,61
3	K	589100011.SR	Položenie športového povrchu	m2	200,000	12,00	2 400,00
4	M	272520000800.S	Dlažba gumová 500x500x25 mm, farebná	m2	200,000	23,21	4 642,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 521,42

5	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	57,600	7,00	403,20
6	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	58,176	2,50	145,44
7	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	5,184	120,00	622,08
8	K	936106211.SR	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek (kotvenie M12x140)	súb.	38,000	52,65	2 000,70
9	M	553570030180.SR	Workout zostava na cvičenie s vlastnou váhou, rozmer 12.300x9.900x3.600mm, hliník/ocel' (FLOWPARKS Standard XXL, prípadne alternatíva s rovnakými prvkami a vlastnosťami)	ks	1,000	11 850,00	11 850,00
10	K	9999000R	Dovoz Fitness zariadenia	ks	1,000	500,00	500,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 148,77

11	K	998011001.SR	Presun hmôt	t	114,877	10,00	1 148,77
----	---	--------------	-------------	---	---------	-------	----------

D M Práce a dodávky M 874,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 874,00

12	K	460300101.SR	Vŕtanie jamy pre osadenie fitness prvkov do D 55 cm	ks	38,000	23,00	874,00
----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

Veríme v Z
Pod Br
911 01
IČO: 46 167 145 IČ DPH: SK2023253034
www.verimevzabavu.sk