

Zmluva o dielo č. 2/2026

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Čl. I.
Zmluvné strany**

1. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PETANN s.r.o.**
Sídlo: Mliečna 72, 040 14, Košice
Konajúci: Peter Kandráč
Zástupca na rokovanie vo veciach
- zmluvných: Peter Kandráč
- technických: Peter Kandráč
IČO: 51915723
IČ DPH: SK2120840150
DIČ: 2120840150
Názov banky: Tatra banka a. s., Košice
IBAN: SK24 1100 0000 0029 4712 2069

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, číslo vložky: 44649/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ:

Názov: **Obec Trstené pri Hornáde**
So sídlom: Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
Konajúci: **Mgr. Matej Kočiš, starosta obce**
Zástupca na rokovanie vo veciach
- zmluvných: Mgr. Matej Kočiš
- technických: Mgr. Matej Kočiš
IČO: 00324817
DIČ: 2021245083
Názov banky: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK07 5600 0000 0004 5492 8022

(ďalej len „objednávateľ“)

**Čl. II.
Úvodné ustanovenia**

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného objednávateľom na zákazku: **Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde** vyhláseného podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že financovanie predmetu tejto zmluvy je čiastočne zo zdrojov poskytnutých Environmentálnym fondom na základe zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu. Zmluvné strany preto súhlasia s tým, že táto zmluva bude vykladaná a aplikovaná aj v súlade s podmienkami poskytnutia vyššie uvedenej dotácie

Čl. III. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: **Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie podľa tejto zmluvy.

Čl. IV. Čas a miesto plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch plnenia:
Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Termín ukončenia: do 90 dní odo dňa začatia stavebných prác.
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
3. Miestom vykonania diela je parcela KN-C č. 783/62 k. ú. Trstené pri Hornáde.

Čl. V. Dodacie podmienky a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo výlučne v dohodnutom rozsahu. Akékoľvek práce nad dohodnutý rozsah diela je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe osobitnej písomnej dohody s objednávateľom. Ak zhotoviteľ začne s vykonávaním takýchto prác pred uzavretím osobitnej písomnej dohody s objednávateľom, objednávateľ nie je povinný takéto práce prevziať a ani za ich vykonanie zaplatiť. Ak bude potrebné odstrániť následky prác vykonaných zhotoviteľom bez osobitnej písomnej dohody s objednávateľom, zhotoviteľ bude povinný nahradiť objednávateľovi všetky náklady spojené s odstraňovaním následkov takýchto prác.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Zmluvy. Nevykonanie diela v rozsahu a v termíne ako bolo dohodnuté v zmluve sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
3. Po vykonaní všetkých stavebných a montážnych prác, a po následnej skúšobnej prevádzke s vykonaním všetkých predpísaných skúšok, zhotoviteľ aspoň 3 dni vopred oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ v súlade s týmto oznámením si so zhotoviteľom dohodne termín prevzatia diela vykonaného podľa zmluvy. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s prípadnými drobnými závadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému používaniu diela pre dohodnutý účel. Termín odstránenia týchto nedostatkov bude dohodnutý v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8 tohto článku zmluvy. Objednávateľ je oprávnený zadržať 10% z ceny diela, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia, kým nedostatky tam uvedené nebudú odstránené.
5. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi dodať s dielom aj doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie diela, ako i ďalšie doklady ustanovené v zmluve, a to najneskôr v termíne vykonania diela.
6. Ak tak stanovujú právne predpisy je zhotoviteľ povinný, najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom, odovzdať objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu, atesty materiálov použitých pri vykonaní diela a doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter diela, a to v lehote uvedenej v bode 6 tohto článku zmluvy.

7. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný písomný protokol, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. V protokole budú obsiahnuté všetky dohody, ktoré boli prijaté počas preberania, vymedzenie vytýkaných nedostatkov a lehoty na ich odstránenie. Zaslanie faktúry alebo konečnej správy zhotoviteľa o vykonaní diela, prípadne akéhokoľvek jednostranného úkonu o vykonaní diela zo strany zhotoviteľa sa nepovažuje za protokol podľa tohto ustanovenia.

Čl. VI. Cena

1. Cena za dielo je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške : **307593,10 EUR bez DPH**. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.
2. Cena za dielo zahŕňa dopravné, špedičné, colné, poistné náklady a náklady spojené s balením a prepravou.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dohodnutá cena je celkovou cenou za celý predmet zmluvy zahŕňajúc všetky náklady spojené s jeho vykonaním uvedené v bode 2 tohto článku zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s účinnými právnymi predpismi (najmä ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a to výlučne z výnimočných dôvodov na základe písomného dodatku k tejto zmluve medzi zmluvnými stranami, pričom zhotoviteľ je povinný preukázať vznik takéhoto výnimočného dôvodu. Výnimočným dôvodom pre zmenu ceny je iba legislatívna zmena v cenovej oblasti počas trvania zmluvy majúca vplyv na predmet zmluvy, podstatná zmena cien hlavných vstupných energií a materiálov majúca vplyv na predmet zmluvy, písomné objednanie prác navyše zo strany objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v predmete diela podľa tejto zmluvy a časový posun realizácie diela spôsobený zavinením objednávateľa o viac ako 6 mesiacov. V ostatne uvedenom prípade sa cena za dielo upraví o výšku ročnej inflácie počas vykonávania diela zverejnenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzavretím zmluvy sa dôkladne oboznámil s podmienkami vykonania diela, s podkladmi pre jeho vykonanie, s miestom vykonania diela, pričom dohodnutá cena podľa tohto článku zmluvy vychádza z dôslednej znalosti týchto okolností. Preto prehlasuje, že nebude si uplatňovať zvýšenie ceny za vykonanie diela v dôsledku jeho omylu pri posudzovaní vyššie uvedených okolností.

Čl. VII. Platobné podmienky

1. Cenu za dodané dielo uhradí objednávateľ po jeho dodaní a prevzatí na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti a doručí kupujúcemu v lehote najneskôr 30 dní pred jej splatnosťou. Súčasťou faktúry bude kópia protokolu o dodaní a prevzatí tovaru podpísaná oboma zmluvnými stranami.
2. Splatnosť faktúry je 60 dní od dátumu jej vystavenia, pokiaľ nenastanú skutočnosti uvedené v bode 3 až 5 tohto článku zmluvy.
3. Vzhľadom na to, že úhrada ceny za dielo je čiastočne financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu, faktúra nenadobudne splatnosť skôr, ako Environmentálny fond doručí objednávateľovi súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov na úhradu faktúry zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o doručení tohto súhlasného stanoviska.
4. V prípade nedoručenia faktúry 30 dní pred jej splatnosťou, sa jej splatnosť predĺži o rovnaký počet dní omeškania s doručením faktúry.
5. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ ďalej zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala obchodné meno zhotoviteľa podľa výpisu z obchodného registra, IČO, telefonický kontakt na osobu

zodpovednú za fakturáciu a číslo objednávky. Zhotoviteľ uvedie na faktúre číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN vrátane BIC kódu. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti podľa tohto bodu na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením originálu opravenej faktúry objednávateľovi.

6. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
7. Ak má zhotoviteľ bankový účet v tuzemsku, bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ. Ak má zhotoviteľ bankový účet v zahraničí, bankové poplatky na území Slovenskej republiky bude znášať objednávateľ, bankové poplatky v zahraničí bude znášať zhotoviteľ. V prípade porušenia zmluvnej podmienky súvisiacej s úhradou, znáša všetky bankové poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie zavinila.

Čl. VIII.

Zmluvná pokuta a úrok z omeškania

1. Ak je zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa v omeškaní s vykonaním diela podľa tejto zmluvy (nevykoná dielo v dohodnutom termíne plnenia), a to aj čiastočne, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny za vykonanie diela uvedenej v tejto zmluve, a to za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak toto omeškanie trvá dlhšie ako 7 kalendárnych dní, zmluvná pokuta počnúc nasledujúcim kalendárnym dňom je vo výške 0,2 % z celkovej ceny za vykonanie diela uvedenej v zmluve za každý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie diela, alebo iných dokladov, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi podľa tejto zmluvy.
2. Ak je zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa v omeškaní s odstránením väd diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8 článku V tejto zmluvy alebo podľa bodu 5 článku X tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny za vykonanie diela uvedenej v tejto zmluve, a to za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak toto omeškanie trvá dlhšie ako 7 kalendárnych dní, zmluvná pokuta počnúc nasledujúcim kalendárnym dňom je vo výške 0,2 % z celkovej ceny za vykonanie diela uvedenej v zmluve za každý deň omeškania.
3. V prípade porušenia povinností zo strany zhotoviteľa, v dôsledku čoho došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany objednávateľa, objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za vykonanie diela podľa tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný vyfakturovať zmluvnú pokutu podľa tohto článku zmluvy uhradiť do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Objednávateľ je oprávnený si započítať nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto článku zmluvy s akýmkoľvek nárokom zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy.
5. Dojednaním zmluvnej pokuty podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou, v rozsahu prevyšujúcom sumu zmluvnej pokuty.
6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo alebo dodať doklady podľa zmluvy. Nárok na zmluvnú pokutu nezaniká ani v prípade odstúpenia od zmluvy.
7. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže zhotoviteľ požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre účely vylúčenia pochybností objednávateľ nie je v omeškaní v prípade okolností uvedenej v čl. VII bod 3 tejto zmluvy, a počas doby jej trvania.

Čl. IX.

Prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva k dielu

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanému dielu okamihom jeho prevzatia od zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednávatelom.
3. V prípade, že predmetom diela je údržba, oprava alebo úprava veci, ktorá je už vo vlastníctve objednávateľa, alebo že dielo sa vykonáva u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý obstaral objednávateľ, bod 1. a 2. tohto článku zmluvy sa nebude aplikovať. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody k tejto veci, na ktorej sa vykonáva dielo, údržba, oprava alebo úprava veci, má objednávateľ.

Čl. X.

Vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných obdobných práv.
4. V prípade vykonania diela s vadami je objednávateľ oprávnený podľa vlastnej úvahy:
 - a) požadovať odstránenie väd dodaním náhradného diela za vadné dielo za predpokladu, že predmet diela vzhľadom na jeho povahu možno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd, alebo
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné, alebo
 - c) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo, alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.
5. Objednávateľ vady (reklamácie) diela zhotoviteľovi písomne oznámi bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhovieť uplatnenému nároku z väd diela ihneď, najneskôr do 5 dní od uplatnenia reklamácie. Týmto postupom nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
6. V prípade, ak si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa nárok na odstránenie väd a zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote podľa bodu 5 tohto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený túto vadu odstrániť sám alebo tým poveriť tretiu osobu a sumu týmto vzniknutých nákladov započítať s cenou podľa tejto zmluvy alebo si túto sumu uplatniť priamo u zhotoviteľa.
7. Zárukou za akosť diela preberá zhotoviteľ záväzok, že vykonané dielo bude minimálne počas záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Záručná doba sa stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela. Počas záručnej doby má objednávateľ právo uplatňovať si nároky z väd uvedené v bode 4 tohto článku za podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tejto zmluvy a aplikovateľných právnych predpisov.

8. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy iným spôsobom ako splnením, zhotoviteľ má právo na časť ceny za dielo zodpovedajúcu rozsahu dovtedy vykonaného diela, a to za predpokladu, že táto časť je pre objednávateľa využiteľná. Od takto určenej ceny za dielo sa odpočítajú všetky nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody, resp. zálohové platby, ako aj iné platby, na ktoré má alebo vznikne objednávateľ nárok v rámci záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

Čl. XIV. Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy sa budú vzájomne informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla, resp. miesta podnikania, predmetu činnosti vzťahujúceho sa na plnenie predmetu tejto zmluvy, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, ako aj oznamovať všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov.
2. Zmluvná strana je povinná písomne upovedomiť druhú stranu o hroziacom, resp. začatom konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana je oprávnená akúkoľvek pohľadávku vzniknutú na základe tejto zmluvy postúpiť na inú osobu alebo k nej zriadiť právo v prospech tretej osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude riadne a včas uhrádzať svojim zamestnancom, ktorých použije pri plnení tejto zmluvy, mzdu, ako aj všetky odvodové povinnosti v zmysle právnych predpisov. Rovnako sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rovnakom rozsahu zaviazá tretie osoby (subdodávateľov), aby si riadne a včas plnili záväzky podľa prvej vety voči ich zamestnancom. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ preukázal plnenie povinností podľa tohto bodu zmluvy.
6. Vzhľadom k tomu, že predmet zmluvy je čiastočne financovaný z poskytnutého NFP z Programu Slovensko, zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. XV. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie akýchkoľvek písomností v súvislosti s touto zmluvou sa bude uskutočňovať na adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, pokiaľ druhá strana neoznámí jej zmenu v zmysle bodu 1 článku XIV tejto zmluvy. V prípade, ak druhá strana neprevezme zásielku v odbernej lehote, odmietne ju prijať, adresát bude neznámy alebo z akýchkoľvek iných dôvodov sa ju nepodari doručiť na takúto adresu druhej strany, zásielka sa považuje za doručенú dňom, kedy bude odosielajúcej strane vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané


oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou tejto zmluvy.

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy.
5. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovani o tejto zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené.
6. Táto zmluva, ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom účinným v Slovenskej republike.
7. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v právnych predpisoch, v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve a objednávateľ dve vyhotovenia.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer.

V TRSTENOM PRI HORNADE dňa 4.5.2026

Za objednávateľa:

Mgr. Matej Kočiš
Starosta obce



V Koričoch dňa 4.5.2026

Za zhotoviteľa:

PETANN s.r.o.

Mliečna 72, 040 14 Košice
IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150
IČ DPH: SK2120840150 (2)

Peter Kandráč
Konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 22221
Stavba: Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde

JKSO:
Miesto: Trstené pri Hornáde

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
PETANN s.r.o.
Projektant:
ZULU PRO, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

CS:
Dátum: 4.5.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51915723
IČ DPH: SK2120840150

IČO: 53461908
IČ DPH: SK2121374233

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			307 593,10
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	307 593,10	70 746,41
Cena s DPH v EUR			378 339,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PETANN s.r.o.

Mliečna 72, 040 14 Košice

IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150

IČ DPH: SK2120840150

Dátum a podpis: 4.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 4.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 22221

Stavba: Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde

Miesto: Trstené pri Hornáde

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Projektant: ZULU PRO, s.r.o.

Zhotoviteľ: PETANN s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		307 593,10	378 339,51
22221	Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde	283 399,26	348 581,09
22221_1	Adaptačné opatrenia na zmenu klímy	7 960,01	9 790,81
22221_2	Adaptačné opatrenia na zmenu klímy - Infiltračná priekopa	16 233,83	19 967,61

PETANN s.r.o.
Mliečna 72, 040 14 Košice
IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150
IČ DPH: SK2120840150

by Anonymizer.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde

JKSO:

Miesto: Trstené pri Hornáde

ČS:

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PETANN s.r.o.

IČO:

51915723

IČ DPH:

SK2120840150

Projektant:

ZULU PRO, s.r.o.

IČO:

53461908

IČ DPH:

SK2121374233

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

283 399,26

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

283 399,26

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

65 181,83

Cena s DPH

v EUR

348 581,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PETANN s.r.o.

Mliečna 72, 040 14 Košice

IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150

IČ DPH: SK2120840150

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.5.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

04.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

ZULU PRO, s.r.o.

Zhotoviteľ:

PETANN s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

283 399,26

HSV - Práce a dodávky HSV

93 068,63

1 - Zemné práce

118,62

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 704,34

5 - Komunikácie

3 432,93

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

50 041,76

8 - Rúrové vedenie

1 165,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 219,49

99 - Presun hmôt HSV

1 385,77

PSV - Práce a dodávky PSV

108 198,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

89 300,11

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

141,02

766 - Konštrukcie stolárske

3 151,25

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 541,67

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

14,40

783 - Nátery

2 050,38

M - Práce a dodávky M

57 891,80

21-M - Elektromontáže

3 805,34

23-M - Montáže potrubia

54 086,46

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

24 240,00

PETANN s.r.o.

Mliečna 72, 040 14 Košice

IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150

IČ DPH: SK2120840150



ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde

Miesto: Trstené pri Hornáde

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Projektant: ZULU PRO, s.r.o.

Zhotoviteľ: PETANN s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

283 399,26

D		HSV	Práce a dodávky HSV				93 068,63
D		1	Zemné práce				118,62
1	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,230	51,29	63,09
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9,000	6,17	55,53
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 704,34
3	K	311208454	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou, napr. Aquafin pre hrúbku muriva do 300 mm	m	15,100	112,87	1 704,34
D		5	Komunikácie				3 432,93
4	K	584791111.S	Ochrana jestvujúcej prístupovej komunikácie pred poškodením	m2	35,300	97,25	3 432,93
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				50 041,76
5	K	612460236.S	Vnútna omietka stien sanačná v zložení podľa PD	m2	148,360	217,23	32 228,24
6	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	148,360	10,23	1 517,72
7	K	632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nenasiakavé podklady pre potery a stierky	m2	148,360	8,10	1 201,72
8	M	585520000750.S	Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	334,340	11,10	3 711,17
VV			1671,7*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		334,340		
9	K	632451507.S	Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm	m2	148,360	72,41	10 742,75
10	K	632457303.S	Poter cementový, oceľ. hladidlom hladný do čierne vypálený, hr.do 20 mm, jednotlivej plochy nad 30 m2	m2	12,440	32,14	399,82
11	K	632457305.S	Príplatok k cene za každých ďalších 10 mm, hr. poteru cement. pripojeného poľziabkom 100 mm vysokým oceľovým hladidlom hladným do čierne vypáleným	m2	12,440	19,32	240,34
D		8	Rúrové vedenie				1 165,72
12	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	53,400	21,83	1 165,72
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 219,49
13	K	931994102.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"	m	50,260	109,32	5 494,42
14	K	938901411.S	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnamu sodného	m3	571,700	6,07	3 470,22
15	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	422,340	22,28	9 409,74
16	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	94,850	13,23	1 254,87
17	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	94,850	5,03	477,10
18	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	94,850	5,69	539,70
19	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	133,440	17,24	2 300,51
20	K	952901221.S	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	133,440	7,20	960,77
21	K	953171023.S	Osadenie nerezového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 100-150 kg	ks	4,000	137,32	549,28
22	M	552410002700.S	Poklop nerezový	ks	4,000	432,10	1 728,40
23	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	4,000	13,87	55,48

PETANN s.r.o.

Mliečna 72, 040 14 Košice

IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150

IČ DPH: SK2120840150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	429720339400.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 250x250x8 mm, pozinkovaná	ks	4,000	18,45	73,80
25	K	953947957.S	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	ks	1,000	5,21	5,21
26	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,440	240,24	2 988,59
27	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	24,880	15,23	378,92
28	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	123,480	16,38	2 022,60
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,113	16,10	645,82
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	802,260	1,04	834,35
31	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,113	31,10	1 247,51
32	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	40,113	19,50	782,20
D 99			Presun hmôt HSV				1 385,77
33	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	86,665	15,99	1 385,77
D PSV			Práce a dodávky PSV				108 198,83
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				89 300,11
34	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode, napr. AQUAFIN-1K, hr. 2,5 mm na ploche zvislej a vodorovnej	m2	431,000	111,36	47 996,16
35	K	711511122.S	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov náterom z tekutej gumy, hr. 3 mm	m2	431,400	61,21	26 405,99
36	M	245510002300	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná AQUAFIN RS300, SCHOMBURG	kg	1 294,200	11,22	14 520,92
VV			304.517647058824*4,25 'Prepočítané koeficientom množstva		1 294,200		
37	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,326	162,10	377,04
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				141,02
38	K	721242191	Nadstavenie vetracieho potrubia s vetracou hlavícou	ks	2,000	67,21	134,42
39	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,170	0,92	6,60
D 766			Konštrukcie stolárske				3 151,25
40	K	766641161.S	Montáž dverí plastových	m	14,700	57,21	840,99
41	M	611730000100.S.1	Dvere plastové, v x š 2050x900	m	1,000	2 310,26	2 310,26
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				13 541,67
43	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	4,000	60,10	240,40
44	M	553430001400.S	Rebrík kovový na stenu, dl. 4950 mm	ks	3,000	2 630,60	7 891,80
VV			9,000900090009*0,3333 'Prepočítané koeficientom množstva		3,000		
45	M	553430001300.S	Rebrík kovový na stenu, dl. 620 mm	ks	2,000	1 570,45	3 140,90
46	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	40,000	1,99	79,60
47	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	300,000	5,17	1 551,00
48	M	136110000800.S	Plech oceľový hrubý hr. 8 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,319	1 999,90	637,97
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				14,40
49	K	769083320.SR	Demontáž vetracích hlavíc kruhových	ks	4,000	3,60	14,40
D 783			Nátery				2 050,38
50	K	783174531.S	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 3x s email..- 175µm	m2	11,420	30,27	345,68
51	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	19,700	7,99	157,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	783801811.S	Odstránenie starých náterov - laminát oškrabaním s obrúsením stropov	m2	24,880	11,30	281,14
53	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov - laminát oškrabaním s obrúsením stien	m2	123,480	7,99	986,61
54	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	9,700	13,50	130,95
55	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	9,700	15,32	148,60

D M Práce a dodávky M 57 891,80

D 21-M Elektromontáže 3 805,34

56	K	210193021.S	Montáž rozvádzača RH	ks	1,000	170,30	170,30
57	M	357110010000.S	Rozvádzač	ks	1,000	2 970,35	2 970,35
60	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	6,073	109,45	664,69

D 23-M Montáže potrubia 54 086,46

61	K	230040006.S	Montáž závitových dielov D+M	kpl	1,000	11 230,45	11 230,45
62	M	422210023200.S	Posúvač prírubový DN150	ks	8,000	1 452,10	11 616,80
63	M	426120000201.S	Odberný kôš	ks	2,000	1 010,23	2 020,46
64	M	852509008016	Liatinová tvarovka - Montážna vložka DN1500	ks	4,000	705,21	2 820,84
65	M	KM031-40-C2Q-8XX-	Impulzný vodomer DN150	ks	1,000	3 427,89	3 427,89
66	M	552520040700.S-R	Univerzálna spojka pre spájanie rôznych typov potrubí	ks	4,000	1 117,47	4 469,88
67	K	230081051.S	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg	ks	47,200	42,94	2 026,77
68	K	230140053.S	Montáž liatinového potrubia DN 32 - 150 D+M	m	53,400	307,50	16 420,50
69	K	230170013.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125	m	53,400	0,99	52,87

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 24 240,00

58	K	001000031.S	Revízia	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
59	K	001300021.S	Technologické vybavenie 5.7.	kpl	1,000	22 990,00	22 990,00

PETANN S.R.O.
Mliečna 72, 040 14 Košice
IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150
IČ DPH: SK2120840150



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde

Objekt:

22221_1 - Adaptačné opatrenia na zmenu klímy

JKSO:

Miesto: Trstené pri Hornáde

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PETANN s.r.o.

Projektant:

ZULU PRO, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 04.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51915723

IČ DPH:

SK2120840150

IČO:

53461908

IČ DPH:

SK2121374233

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 960,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 960,01	23,00%	1 830,80

Cena s DPH

v EUR

9 790,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PETANN s.r.o.

Mliečna 72, 040 14 Košice

IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150

IČ DPH: SK2120840150

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde

Objekt:

22221_1 - Adaptačné opatrenia na zmenu klímy

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

04.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

ZULU PRO, s.r.o.

Zhotoviteľ:

PETANN s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 960,01

HSV - Práce a dodávky HSV

7 039,46

1 - Zemné práce

1 705,73

4 - Vodorovné konštrukcie

788,82

8 - Rúrové vedenie

3 507,63

99 - Presun hmôt HSV

1 037,28

PSV - Práce a dodávky PSV

920,55

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

320,60

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

599,95

PETANN s.r.o.

Mliečna 72, 049 14 Košice

IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150

IČ DPH: SK2120840150



ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde

Objekt:

22221_1 - Adaptačné opatrenia na zmenu klimy

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

04.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

ZULU PRO, s.r.o.

Zhotoviteľ:

PETANN s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 960,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 039,46
D	1		Zemné práce				1 705,73
1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	45,112	21,30	960,89
2	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	34,740	1,76	61,14
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	45,112	1,35	60,90
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,240	1,17	21,34
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,872	6,12	164,46
6	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	230,000	1,90	437,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				788,82
7	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,232	70,23	788,82
D	8		Rúrové vedenie				3 507,63
8	K	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného D110	m	2,500	2,17	5,43
9	M	286140000400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu D110, dl. 1 m	ks	3,000	8,25	24,75
	vv		15*0,2'Prepočítané koeficientom množstva		3,000		
10	K	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného D125	m	11,500	2,24	25,76
11	M	286140000800.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu D125, dl. 5 m	ks	3,000	9,86	29,58
	vv		15*0,2'Prepočítané koeficientom množstva		3,000		
12	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného D160	m	28,000	2,76	77,28
13	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu D160, dl. 5 m	ks	6,000	73,90	443,40
	vv		30*0,2'Prepočítané koeficientom množstva		6,000		
14	K	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky D160	ks	4,000	4,12	16,48
15	M	286540118100	Odbočka 45° PP, D160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	41,70	166,80
16	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie	m	42,000	0,75	31,50
17	K	894101112.S	Osadenie retenčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	120,45	120,45
18	M	594340000200.S	Retenčná nádrž, objem nádrže 10 m3, železobetónová	ks	1,000	1 599,90	1 599,90
19	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	3,000	25,90	77,70
20	M	286610033200	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte DN 425, PP	ks	3,000	162,30	486,90
22	M	286610044600	Šachtová rúra kanalizačná DN 425, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	89,30	267,90
23	M	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425	ks	3,000	31,30	93,90
24	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte DN 425	ks	3,000	13,30	39,90
D	99		Presun hmôt HSV				1 037,28
25	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt	t	26,161	39,65	1 037,28

PETANN S.R.O.

Miečna 72, 040 14 Košice

IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150

IČ DPH: SK2120840150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				920,55
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				320,60
26	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	7,000	9,90	69,30
27	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	7,000	35,90	251,30
D	724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				599,95
28	K	724149101.S	Montáž čerpadla so zabudovaným regulátorom tlaku	ks	1,000	100,60	100,60
29	M	426810037600.S	Čerpadlo ponorné	ks	1,000	499,35	499,35

PETANN s.r.o.
Mliečna 72, 040 14 Košice
IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150
IČ DPH: SK2120840150



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde

Objekt:

22221_2 - Adaptačné opatrenia na zmenu klímy - Infiltračná priekopa

JKSO:

Miesto: Trstené pri Hornáde

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PETANN s.r.o.

Projektant:

ZULU PRO, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 04.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51915723

IČ DPH:

SK2120840150

IČO:

53461908

IČ DPH:

SK2121374233

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 233,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 233,83	23,00%	3 733,78

Cena s DPH

v EUR

19 967,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PETANN s.r.o.

Mliečna 72, 040 14 Košice

IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150

IČ DPH: SK2120840150

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde

Objekt:

22221_2 - Adaptačné opatrenia na zmenu klímy - Infiltračná priekopa

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

04.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

ZULU PRO, s.r.o.

Zhotoviteľ:

PETANN s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 233,83

HSV - Práce a dodávky HSV

16 233,83

1 - Zemné práce

1 042,15

4 - Vodorovné konštrukcie

2 232,58

5 - Komunikácie

11 342,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 616,70

PETANN s.r.o.
Mliečna 72, 040 14 Košice
IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150
IČ DPH: SK2120840150



ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia vodojemu v obci Trstené pri Hornáde

Objekt:

22221_2 - Adaptačné opatrenia na zmenu klímy - Infiltračná priekopa

Miesto: Trstené pri Hornáde

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Projektant: ZULU PRO, s.r.o.

Zhotoviteľ: PETANN s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 233,83

D HSV Práce a dodávky HSV 16 233,83

D 1 Zemné práce 1 042,15

1	K	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m ³	ks	36,000	7,90	284,40
2	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	36,000	3,60	129,60
3	M	MORUS028	Moruša biela	ks	16,000	15,90	254,40
4	M	OSKOR003	Oskoruša	ks	5,000	29,37	146,85
5	M	GAST013	Gaštan jedlý	ks	10,000	16,54	165,40
6	M	LIPA024	Lipa malolistá	ks	5,000	12,30	61,50

D 4 Vodrovnné konštrukcie 2 232,58

7	K	457971121.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom nad 1:5 do 1:1,5 šírky geotextílie do 3 m	m ²	816,000	1,50	1 224,00
8	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	979,200	1,03	1 008,58

VV 616*1,2 Prepočítané koeficientom množstva 979,200

D 5 Komunikácie 11 342,40

9	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m ²	255,000	20,75	5 291,25
10	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m ²	535,500	11,30	6 051,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 616,70

11	K	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, - 0,32500 t	m	510,000	3,17	1 616,70
----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

PETANN s.r.o.
Mliečna 72, 040 14 Košice
IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150
IČ DPH: SK2120840150